



Harmonogram konkursu nr 6/POLIŚ/2.1/06/2012

Etap procedury konkursowej	Maks. liczba dni roboczych	Planowany termin (dd-mm-rrrr)
1. Ogłoszenie i nabór		
1.1. Ogłoszenie konkursu		23-04-2012
1.2. Rozpoczęcie naboru wniosków		04-06-2012
1.3. Zakończenie naboru wniosków		20-08-2012
2. Ocena formalna i merytoryczna I stp.		
2.1. I etap oceny formalnej i meryt. I stopnia	15	10-09-2012
2.2. Poprawa wniosków przez beneficjentów	7	19-09-2012
2.3. Powtórna ocena formalna i meryt. I stp.	5	26-09-2012
3. Utworzenie listy rankingowej	10	10-10-2012
4. Ocena merytoryczna II stopnia		
4.1. Powołanie zespołów do oceny wniosków	7	19-10-2012
4.2. I etap oceny merytorycznej II stopnia	14 + 2	13-11-2012
4.3. Poprawa wniosków przez beneficjentów	10	27-11-2012
4.4. Powtórna ocena merytoryczna II stopnia	10+2	13-12-2012
5. Podpisanie umowy o dofinansowanie	maks. 2 miesiące od zakończenia oceny projektu	