MW MNerodowy Fundusz . .
0 ooy ovowiska Unia Europejska
k! ;L;-»- i Gospodarki Wodnej Fundusz Spajnosci

Fundusze {\
Europejskie (W
infrastruktura | Srodowisko Bty

KARTA INFORMACYJNA
DLA ZAtACZNIKA DO UMOWY O PARTNERSTWIE

na rzecz realizacji Projektu

pn. ,,Ogdélnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiebiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”
w ramach poddziatania 1.3.3

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

NAZWA ZALACZNIKA
Zakresy zadan i formy udziatu Partneréw w realizacji Projektu

ZALYACZNIK NR 4






Zatacznik nr 4 do Umowy o partnerstwie

Zakresy zadan i formy udziatu Partneréw w realizacji
projektu pn. ,Ogéinopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsigbiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”
{wersja 1.0)



Zalgcznik nr 4 do Umowy o partnerstwie



Zatacznik nr 4 do Umowy o partnerstwie

Spis tresci

1. OPIS PROJEKTU
1) Informacje ogbine
)} Struktura instytucjonalna
3} Koszt catkowity i koszty kwalifikowane
) Zrodka wspélfinansowania

2. INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PROJEKTU ORAZ POTENCJAL
WYKORZYSTYWANY NA RZECZ JEGO WDROZENIA
1) Potencjat techniczny
2) Potencjat prawny
3) PotenCJaHmansowy
4) Potencjat administracyjny

3. OPIS CELOW ORAZ DZIALAN REALIZOWANYCH W PROJEKCIE
1} Gtowne cele Projektu.
2} Szezegdtowy zakres dziatan realizowanych w Projekcie
3} Wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego stuzgce do monitorowania postgpow
w realizacji Projektu

4. ZADANIA MERYTORYCZNE ORAZ UDZIAL PARTNEROW W REALIZACJI PROJEKTU

1} Szczegblowe zadania realizowane przez Partneréw .
Sposodb zarzadzania projektem jako catodcig oraz w ramach realizacji poszczegdéinych dziatan.
Opis dziatan zwigzanych przygotowaniem i oceng PGN.
Zakres ustug doradczych zwigzanych z przygotowaniem inwestycji do dofinansowania
Monitorowanie pracy Doradcow Energetycznych
Przekazywanie danych o PGN do Partnera Wiodagcego.

O O B ) N
e M s St vt

5. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
1) Harmonogram realizacji poszczegélnych dziatan przewidzianych w projekcie
2) Przewidywany plan zamdwien publicznych.

6. DZIALANIA INFORMACYJINQ - PROMOCYJNE
1) Informacje ogdine
2) Wskazniki produktu dziatan informacyjno-promocyjnych

7. SYSTEM INFORMATYCZNY
1} Zalozenia ogblne funkcjonowania systemu informatycznego tworzonego na potrzeby Projektu
Doradztwa Energetycznego.
2) Czesé 1) systemu dostepna dla wszystkich uzytkownikéw Internetu.

~&i |



Zatgeznik nr 4 do Umowy o partnerstwie

Spis Tabel:

Tabela 1. Catkowite koszty kwalifikowalne Projektu

Tabela 2. Zrodla wspéffinansowania kosztow catkowitych Projekiu

Tabela 3. Wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego dla Projektu

Tabela 4. Tabela najwazniejszych zamowien zwigzanych z przygotowaniem warunkow organizacyjnych
Projektu

Tabela 5. Wskazniki produktu dia dziatan informacyjno—promocyjnych w ramach Projektu

Zatgezniki:

Zalgcznik nr 4.1 - Opis procesu oceny PGN konkursowych.

Zalacznik nr 4.1.1 — Schemat obiegu dokumentéw podczas oceny PGN konkursowych

Zatacznik nr 4.1.2 — Lista sprawdzajaca do oceny PGN konkursowych ~ wzér.

Zatacznik nr 4.1.3 - Pismo potwierdzajace rozliczenie wniosku o platno$é w ramach konkursu
2/POiS/9.3/2013 wraz z potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji PGN — wzér,

Zatgcznik nr 4.2 — Opis procesu oceny PGN pozakonkursowych.

Zatacznik nr 4.2.1 — Schemat obiegu dokumentéw podczas oceny PGN pozakonkursowych,

Zalacznik nr 4.2.2 - Lista sprawdzajaca stanowigca narzedzie pomocnicze do oceny PGN

pozakonkursowych — wzér,

Zatgcznik nr 4.2.3.1 - Wz6br pisma - zadwiadczenia potwierdzajacego pozytywna weryfikacje PGN
pozakonkursowego.

Zatacznik nr4.2.3.2 — Pismo potwierdzajacego brak moziiwosci pozytywnej weryfikacji PGN
pozakonkursowego — wzor.

Zatgcznik nr 4.2.3.3 - Pismo potwierdzajgce brak mozliwosci pozytywnej weryfikacji PGN
pozakonkursowego — wzor.

Zatacznik nr 4.3 — Wzér raportu Doradey Energetycznego.

Zatgcznik nr 4.4 - Zestawienie docelowych wskaznikow realizacji projektu dla regionow.

Zatacznik nr 4.5 - Schemat funkcjonowania systemu informatycznego.



Zalgeznik nr 4 do Umowy o partnerstwie

1. OPIS PROJEKTU

1} Informacje ogélne

Projekt pn. ,Ogélnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiebiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE" zwany dalej Projektem Doradztwa
Energetycznego (PDE) jest wdrazany w Polsce po raz pierwszy. Ma charakter nieinwestycyjny,
nowatorski i unikatowy w skali Europy z uwagi na zasieg ogoinokrajowy. Projekt Doradztwa
Energetycznego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014-2020 (POIIS 2014-2020), priorytet inwestycyjny 4.iii, Priorytet | Zmnigjszenie emisyjnosci
gospodarki dziatanie 1.3. Wspieranie efekfywnosci energefycznej w budynkach; poddziatanie 1.3.3.
Zakres zadan przewidzianych do realizacji PDE obejmuje peten katalog zadan przewidzianych
w poddziataniu 1.3.3 i obejmuje m.in;

e przygotowanie i przeprowadzenie szkolen oraz dzialah informacyjno-edukacyjnych w
zakresie efektywnosci energetycznej, OZE i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla sektora
publicznego, mieszkaniowego, przedsiebiorcow oraz spoteczenstwa;

e szkolenia dla doradcow energetycznych przygotowujacych ich do prowadzenia ustug
doradczych,

e ustugi doradcze zwigzane z przygotowaniem, weryfikacjg | wdrozeniem planéw gospodarki
niskoemisyjnej (PGN/SEAP) oraz informowanie spoleczehstwa w zakresie efektywnosci
energetycznej, OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej;

* monitorowanie wdrazania planéw gospodarki niskoemisyjnej (PGN/SEAP);

e ustugi doradcze zwigzanie z przygotowaniem iwdrozeniem inwestycji w zakresie
efektywnosci energetycznej i OZE m.in. z uwzglednieniem wykorzystania instrumentow
finansowych;

s promowanie gospodarki niskoemisyjnej;

¢ budowanie platformy wymiany do$wiadczen | bazy wiedzy (best practices), baza dobrych
praktyk i baza PGN.

Projekt stanowi systemowe rozwigzanie stuzace wspomaganiu realizacji szczegdlowych celow | osi
priorytetowej POIIS Zmniejszenie emisyjnoéci gospodarki, poprzez wsparcie doradcze w szczegdinosc
w odniesieniu do zadan inwestycyjnych przewidzianych do dofinansowania w nastepujacych
dziataniach/poddzialaniach:
o 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczacych wytwarzania energii z odnawialnych zrodet wraz z
podiaczeniem tych zrédet do sieci dystrybucyjnej/przesytowe;j;
¢ 1.2 Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych zrodet energii w
przedsigbiorstwach;
o 1.3.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej;
o 1.3.2 Wspieranie efektywnosci energetyczne] w sektorze mieszkaniowym;
» 1.5 Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu.

Projekt polega na budowie ogélnokrajowej sieci doradcow, sktadajgcej sie z zespotdw doradcow
Swiadczacych ustugi w poszczegblnych wojewodztwach. Dziatania doradcze skierowane beda do
instytucji publicznych, przedsiebiorcéw, wspolnot i spétdzielni mieszkaniowych oraz osob fizycznych.
Przewiduje sie rézne formy swiadczenia ustug doradczych celem zwiekszania $wiadomosci
spoteczenstwa we wskazanych obszarach, w szczeg6lnosci podmiotdw, ktdrym dedykowane jest
wsparcie w ramach POIiS | RPO w latach 2014-2020. Projekt przyczyni sie w przysziosci do utworzenia
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sieci Doradcow Energetycznych w gminach na terenie catego kraju tzw. energetykéw gminnych {(poprzez

zachecanie gmin do tworzenia takich stanowisk).

Realizacja Projektu Doradztwa Energetycznego hedzie shuzyta:

— zwiekszeniu $wiadomosci spoteczenistwa w obszarze efektywnosci energetycznej i OZE poprzez
umozliwienie wymiany informacji na poziomie lokalnym i regionainym oraz dobrych praktyk w
zakresie wdrazania dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE | 2009/28/WE a takZe dyrektywy
2008/50/WE;

— wsparciu na poziomie lokalnym przygotowywania dobrej jakosci Plandw gospodarki niskoemisyjnej
i wynikajacych z nich projektdw dot. efektywnoéci energetycznej i OZE;

— stworzeniu zachety dla jednostek samorzadu terytorialnego do tworzenia stanowisk doradcéow
energetycznych propagujacych efektywnos¢ energetyczng i OZE;

— stworzeniu systemu dzialah informacyjnych i szkoleh stuzacych podnoszeniu kwalifikacii
energetykéw gminnych.

Jednym z gléwnych zadan Projektu Doradztwa Energetycznego bedzie biezace identyfikowanie lokalnych
barier przy tworzeniu i wdrazaniu przez gminy plandw gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz pomoc
whadzom lokalnym przy ich likwidowaniu lub ograniczeniu.

NFOSIGW, jako Beneficjent dziatania 1.3.3, przygotowywat sig do roli Partnera Wiodacego projektu od
poczatku roku 2014. Dla realizacji Projektu Doradztwa Energetycznego przyjeto formute projektu
partnerskiego, co umozliwilo wiaczenie do wspdtpracy Partneréw w regionach, glownie wojewddzkie
fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej (WFOSIGW) oraz Wojewddztwo Lubelskie.

Na potrzeby realizacji PDE, dazac do zapewnienia jak najwyzszej jakosci $wiadczonych ustug, NFOSIGW
przeprowadzit w 2015 r. trzy etapy wysokospecjalistycznych szkolen dla potencjalnych Doradcow.
W marcu 2015 r. zakoficzyt sie egzaminem pierwszy cykl szkolen (szkolenia wstepne) pednoszggcych
kompetencje przyszlych Doradcow. Kolejny cykl szkolen (specjalistycznych - teoretycznych i
praktycznych) zorganizowany przez NFOSIGW obejmowat nastepujace obszary merytoryczne:
wytwarzanie i przesyt energii; rozdziat i ograniczenie strat energii {energia elektryczna i cieplna); systemy
inteligentnego zarzadzania energia; odnawialne zrodia energii i poligeneracja; efektywnosé energetyczna
w przemy$le; efektywno$¢ energetyczna w budownictwie oraz o$wietlenie uliczne; transport
niskoemisyjny, sporzadzanie PGN oraz uwarunkowania prawne. Ten etap szkolen zostat zakonczony
egzaminem. Uczestnicy, ktorzy uzyskali wynik pozytywny otrzymali certyfikat potwierdzajgcy spetnienie
wymagan do petienia ustug doradczych (98 os6b z calego kraju). Do korfica pazdziernika 2015 r.
zakonczono szkolenia z zakresu prezentacii, wystapien publicznych oraz treningu osobistego.

Dziatania PDE juz w 2015 r. spotkaly sig z duzym zainteresowaniem Marszatkéw Wojewddztw i gmin na
terenie catego kraju. Doradcy informujac o zakresie ustug systemu doradztwa nawigzali kontakt z ok.
1400 gminami; udzielane sg konsultacje, realizowane sg szkolenia. Doradcy aktywnie uczestniczg
w spotkaniach ikonferencjach. W trakcie tych spotkarn m.in, zgltaszane jest zapotrzebowanie
na przeszkolenie energetykow gminnych, wskazywana jest potrzeba weryfikacji audytow energetycznych
oraz objecia wsparciem doradczym rowniez inwestycji, o ktérych dofinansowanie ze $rodkow UE bedg
ubiega¢ sie wnioskodawcy. Doradcy na biezaco diaghozujg, zapotrzebowanie na ustugi doradcze dia
odbiorcdw koficowych i podejmujg stosowne dziatania. Szacuje sig, ze korzystajac z ustug Doradcow ok.
1200 kolejnych gmin przystapi lub deklaruje przystapienie do opracowania PGN. Usluga doradcza jest
niezbedna z uwagi na niskg jakos¢ opracowywanych dokumentéw. Dobrze sporzadzony PGN fo
specjalistyczne planowanie energetyczne w gminach i stworzenie mozliwosci do osiggniecia poprzez
lokalne dziatania celu strategicznego Polski zwigzanego z realizacjg pakietu klimatyczno-
energetycznego.
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2) Struktura instytucjonalna
Struktura instytucjonalna realizacji Projektu oraz zadania realizowane przez poszczegoine instytucje.

Schemat struktury instytucjonalnej realizacji Projektu

MR

Instytucja
Zarzadzajaca

Instytucja
Posredniczaca

A

NFOS$iGW

ia&ama ME:

Zadania MR:
wskazanic w SZOOP w poddziataniy 1.3.3 NFOSIGW jako wnioskodawey,

zatwierdzenie Projektu Doradztwa Energetyoznego na wykazie projektow zidentyfikowanycly;
zmieszozenie wykazn projektéw zidentyfikowanych w zatacznilu do SZOOP;

przekazanie srodkéw Funduszu Spojnosei na realizacje projelctu,

monitorowanie przebiegu realizacii projektu.

zainicjowanie procedury zgtoszenia Projektu Doradztwa Energetycznego w trybie pozakonkursowym,
przyjecie zlozangj przez NFOSIGW fiszki projektowe;

wmieszezenie Projektu Doradztwa Energetycznego na wykazie projektow zidentyfikowanych i
przestanie wykazn do 17,

organizacja naboru i ocena wnioskn o dofinansowanie projeltu przygotowanego przez NFOSIGW
opareiu o kryteria oceny;

podpisanie umowy o dofinansowanie na realizagi¢ projektu (umowa pomiedzy ME a NFOSIGW);
weryfikacja wnioskéw o pratno$¢ sktadanych przez NFOSIGW i urechomianie platnosei;
moenitorowanie przebiegu realizacji projektu.

ey B R P et

R S R T R s,

Beneficjent
roiektu Zadania NFOSIGW, m.in:
proj - przygotowanie dokumentacii projeldn, w tym niezbednej do zawarcia umowy o dofinansowanie,
Partner —~  koordynowanie projektu, wspotpraca z Partnerami pray realizacji projektu;
Wiodacy —  zarzadzanie finansowe, w tym przygotowanie budzetu projektu, wnioskéw o platnosc;
—  podnoszenie kwalifikacji doradeéw w czasie trwania projektu, w tyin przeprowadzenie/zlecenie
szkolei z egzaminem konicowyn dla doradedw w ramach projektu;
Jednostka - zbudowanie i biczaca aktualizacja internetowej platformy wymiany doswiadczen, wraz z bazg wiedzy
Realizuj gca 0 PGN i bazg dobrych praktylk;
. —  monitorowanic Partneréw pod katem skutccznego wspierania jst, przedsigbiorcéw i osb fizycznych
PI‘O_] ekt w przygotowywaniu dobrej jakosci PGN i efelctywnych inwestyciji w niskoemisying gospodarke;

Zesp6t Doradedw
Energetycznych
dla wojewddztwa
mazowieckiego

kreowanie dziatan informacyjno — promocyjnych, wspierajgeych dziatania doradeéw energetycznych;
prowadzenie dziatan w zakresie doradziwa na terenie wojewddztwa mazowieckiego,

Zadania Partnerdw, m,in,:
opracowanie strategii ustug oferowanych w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego

(zréznicowanie ustug w zaleznodei od wojewodztwa),
Par tnerzy —  zapewnienie warunkdw organizacyjnych i zasobéw kadrowych do efektywnaej realizacji Projektu;
14 WFOSIGW , - przygotowanie dokumentéw do wnioskow o platnogd;
WO .TEWODZTWO - 1'a-ponowa]?ie dg NF_OSi(?W zbiorezej informacji z wykonanych zadan przez doradedw;
—  promowanie osiggnigé Projelktu Doradztwa Energetycznego.
L UBELSKIE
(zespoly Doradeow
Energetyc:znyd] Zadania Doradcéw, w szezegdlnogei:
Partnerow) - doradztwo w zakresie przygotowania, weryfikacji, wdrozenia, monitorowania PGN/SEAP;
- doradziwo dotyczgee przygotowania i wdrozenia inwestycji w obszarze efekiywnosci energelyczne],
OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej;

przeprowadzanie spotkat informacyjnych/edukacyjuych w JST, spétdzielniach

i wspolnotach mieszkaniowyeh, szkolach, dla lokatnych przedsiebiorcow;
informowanie o mozliwych Zrodiach finansowania w obszarze B oraz OZE,
przygotowywanie raportow zgodnie ze schematem opracowanym na poziomie
NEOSiGW.

doradziwo przy wdrazaniu plandéw gospodarki niskcemisyjns;;

pomoc potencjalinym beneficjontom w weryfikowaniu andytéw energetycznych.
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3} Koszt catkowity i koszty kwalifikowane

Catkowity koszt Projektu Doradztwa Energetycznego zostat wyznaczony budzetem przewidzianym
w alokacji wskazanej w SZOOP, ti. w wysokosci 30 000 000 min euro, po jej przeliczeniu oszacowano
na kwotg 128 974 901,28 PLN. Wszystkie koszty przewidziane w projekcie stanowig koszty kwalifikowane
i beda ponoszone w okresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach POIIS 2014-2020, . w latach 2015-
2023.

Budzet projektu w podziale na NFOSIGW i Partneréw przedstawia sie nastepujaco:

Partner Wiodacy 20 886 298,24 PLN,
Partner Wiodacy — na rzecz woj. Mazowieckiego 11 685 778,58 PLN,
15 Partnerow 96 402 824,46 PLN,
Razem 128 974 901,28 PLN.

Ponizej, w Tabeli 1 przedstawiono koszty catkowite | kwalifikowane w uktadzie rodzajowym (zgodnie z
kategoriami okreslonymi w formularzu Wniosku o dofinansowanie):

Tabela 1.Catkowite koszty kwalifikowalne Projekiu

Koszry ' ODSETEK
NIEKWALIF CALKOWITYCH
C?(lg(s(;ﬁTE IKOWALNE KoszTty KOSZTOW
Lp. PLN (PATRZ KWALIFIKOWALNE KWALIFIKWOA
Y PROJEKTU PKT 1 i LNYCH
(A) POWYZEJ (C)=(A)-(B) |
(D)=(C)(A)X
{B) 100%
Wynagrodzenia 0 0 0 nd
Za opracowanie
1 plandw i
projektdw
2 Zakup gruntow 0 0 0 nd
Roboty 116 192 211,08 0,00 116 192 211,08 100%
3 budowlane/
{Inne*)
Urzgdzenia 2704 065,04 0,00 2 704 065,04 100%
techniczne i
4 maszyny ub
sprzet
Nieprzewidzian 0 0 0 , nd
5 e wydatki
Dostosowanie 0 0 g nd
cen (w
6 stosownych
przypadkach)
Informacja i 3447 209,63 0,00 3447 209,63 . 100%
7 promocja
Nadz6r 0 0 0 nd
8 budowlany _
3748 816,23 0,00 3748 816,23 100%
Pomoc
9 techniczna
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Suma 126 092 301,98 0,00 126 092 301,98 100%
10 czastkowa
11 2 882 599,30 0,00 2 882 599,30 100%

¥ z uwagf na nieinwestycyjny charakter PDE, wiekszo$¢ kosztéw zaplanowano w poz. Inne,
jako jedynej z wzoru tabeli (zaczerpnietego z wniosku o dofinansowanie) mozliwej do
zastosowania w PDE.

Poszczegdine pozycje planu finansowego Projektu opiewajacego na kwote 128.974.901,28 PLN
brutto, przypisano do nastepujacych kategorii:

|. Roboty budowlane / Inne (117.416.344,16 PLN) to wydatki bezposrednie projektu obejmujace:

1. Koszty zaangaZzowania personelu - koszty osobowe - (94.234.751,84 PLN) ~ Koszty osobowe sg
gtowna pozycjg budzetu, obejmujaca koszty poszczegdinych pracodawcéw (Partnerow), uregulowane
w danej Instytuc]i i dopuszczaine w $wietle ,Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020", Sktadniki wynagrodzenia
obejmujg m.in, wynagrodzenie brutto, skfadki pracodawcy na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne,
skiadki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych oraz wydatki
ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawg z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
pracowniczych programach emerytainych (Dz. U. z 2014 r, poz. 710), dodatkowe wynagrodzenie
roczne personelu projektu, a takze nagrody i premie.
Koszty osobowe obejmuja;

— koszty osobowe 76 Doradcow (68 oséb u Parteréw oraz 8 oséb w zespole woj.
mazowieckiego u Beneficienta), bezposrednio zaangazowanych w dziatania zwiazane z
przedmiotem projektu na poziomie regionalnym - 86.065.339,68 PLN,

— koszly osobowe pracownikéw merytorycznych u Beneficienta (pracownicy Jednostki
Realizujacej Projekt Doradziwa, zatrudnieni na 7 etatach) - 8.169.412,16 PLN. Koszty te
dotyczg pracownikow, odpowiedzialnych za merytoryczng realizacje projektu na poziomie
krajowym (koszty bezposrednio zwigzane z przedmiotem projekiu), w tym m.in. w zakresie:

doradztwa dla Partneréw (wspdlpraca z poszczegoinymi Doradcami Partnerow w
regionach poprzez konsultacie, spotkania, szkolenia, porady, weryfikacja
dokumentow) w zakresie planowania gospodarki niskoemisyjnej i przygotowywania
procesow inwestycyjnych dot. EE i OZE),

dziatan edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych (przygotowywanie szkolef,
przygotowanie i prowadzenie szerokich dzialan informacyjno-promocyjnych, np.
strona intemetowa, materiaty informacyjno-promocyjne, spotkania, konferencie,
wspotpraca z mediami itp.},

dziatan zwigzanych z podnoszeniem kompetenciji Doradcow,

dziatah w obszarze przygotowania i obstugi systemu bazodanowego obejmujacego
m.in. bazg danych o PGN, baze dobrych praktyk, modut dot. wskaznikéw), dla e-ustug
doradczych dla koricowych odbiorcow Projektu.

! Majac na wzgledzie zapewnienie poréwnywalnodci poszczegdlnych pozycji budietowych z ,Planu
Finansowego Projekiu” w stosunku do kategorii wskazanych w tabeli budzetowej we Whiosku o
dofinansowania {pkt. C) ponizej wskazano wartosci brutto poszczegdlnych pozycji budzetowych. Podany w pkt.
11 VAT ma charakter szacunkowy i jego wysoko$¢ moze sie zmienié w zaleznoéci od szczegétowych rodzajow
zakupow w poszczegdlnych pozycjach.
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. Koszty materialow biurowych, eksploatacyjnych i ustug telekomunikacyjnych (koszty administracyjne

dotyczace biezacej pracy Doradcow i pracownikdw merytorycznych JRP) (1.696.000 PLN) — koszty
obejmujgce artykuly biurowe, materialy eksploatacyjne do urzadzen biurowych, ustug
telekomunikacyjnych (w tym Internet) zwigzane bezpo$rednio z realizacjg przedmiotu Projektu.
Koszty wynajmu niezbedne] powierzchni biurowej dla Doradcdw i pracownikéw merytorycznych JRP
wraz z optatami za media (koszty administracyjne) (2.467.200 PLN).

Szkolenia energetykdw gminnych (3.782.000 PLN) - obejmujgce przygotowanie, organizacjg i
przeprowadzenie szkolen dla kandydatéw na energetykow gminnych, jako element systemu rozwoju
gospodarki niskoemisyjnej i lokalnego éwiadczenia ustug doradczych. Koszty dotycza wynajmu
pomieszczeh i ich wyposazenia, przygotowania materialow szkoleniowych oraz niezbednego
zakwaterowania i cateringu. Ta kategoria kosztow wykracza poza kategorie opisane w Wytycznych,
ale jest niezbedna dla realizacji Projektu.

. Podroze stuzbowe pracownikow bezpo$rednic zwigzanych z realizacjg przedmiotu Projektu

{10.930.392,32 PLN), w tym koszty delegacji (krajowych i zagranicznych) zwigzanych z ustugami
doradczymi, wymiang do$wiadczen i pozyskiwaniem najnowszej wiedzy z zakresu przedmiotu
projektu. Koszty podrézy stuzbowych beda rozliczane na podstawie dokumentéw ksiggowych, zgodnie
z zapisami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej oraz zasadami i instrukcjami rozliczania
podrézy stuzbowych obowigzujacych u Partnerdw Projektu.

. Spotkania robocze (425.000 PLN} — koszty cyklicznych spotkan roboczych z Doradcami, dotyczace

biezacych aspektow realizacji dzialan projektowych i wymiany doswiadczen migdzy Partnerami
projektu.

. Podnoszenie kompetencji (3.071.000 PLN) — W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Doradcow, majgc na uwadze jako$¢ ustug oraz mozliwg potrzebe uzupetnieri zasobow kadrowych,
ponoszone bedg koszty organizacji, $wiadczenia ustug szkoleniowych, dojazdu, udziatu i pobytu
Doradcow na szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach, seminariach, konferencjach itp.

. Optaty za ekspertyzy (ustugi obce) (410.000 PLN) - to koszty ew. badan, ekspertyz, porad, w tym

takZe w kwestiach spomych.

Optaty za utrzymanie systemu informatycznego {400.000 PLN} fo koszty utrzymania platformy
wymiany doswiadczen i bazy wiedzy (obejmujacej m.in. baze danych o PGN, baze dobrych praktyk,
modut dot. wskaznikow).

. Urzadzenia techniczne i maszyny lub sprzet (3.326.000 PLN) ~ w ramach te] kategorii zostang

sfinansowane:
Platforma i system IT Projektu (1.600.000 PLN) - kosztem inwestycyjnym Projektu jest budowa

platformy wymiany do$wiadczen | bazy wiedzy {obejmujacej m.in. baze danych o PGN, baze dobrych
praktyk, modut dot. wskaznikow). W pozycji tej rozliczane hedg m.in. koszty systemu bazodanowego,
operacyjnego i portalowego z przestrzenig dyskows; koszty przygotowania platformy wymiany
doswiadczen, e-ustug doradczych dla koncowych odbiorcéw Projektu oraz systemu rozliczania
efektow.

Koszty adminisiracyjne zwigzane z wyposazeniem stanowisk pracy — koszty zakupu laptopow wraz
z oprogramowaniem (1.245.000 PLN) to koszty zakupu laptopéw wraz z oprogramowaniem dla
pracownikéw zaangazowanych bezposrednio w realizacje przedmiotu projekiu

Koszty administracyjne zwigzane z wyposazeniem stanowisk pracy — koszty zakupu mebli biurowych
(166.000 PLN) dla pracownikéw zaangazowanych bezpoérednio w realizacje przedmiotu projektu
Koszty administracyjne zwigzane z wyposazaniem stanowisk pracy — koszty urzadzen biurowych
(315.000 PLN), tj. drukarek, projektoréw, ekrandéw na statywach, niezbednych do realizacji zadan
merytorycznych
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IIl, informacja i promocja (4.240.067,84 PLN) - koszty przygotowania i realizacji dziatari informacyjno-
promocyjnych projektu, opisanych m.in., w rozdziale X ,Programu...”, w tym m.in. koszty dziafan
prowadzonych za posrednictwem intemetu, koszty organizacji ogoinopolskich i lokalnych konferencii
tematycznych i branzowych, udziatu w targach, przygotowania i dystrybucji materiatow informacyjnych |
promocyjnych (drukowanych i elektronicznych) oraz koszty badan skutecznosci dziafar informacyjno-
promocyjnych.

IV. Pomoc techniczna (3.992.489,28 PLN) - w tej pozycji ujete sq koszty zarzadzania projektem,
okreslone na podstawie rzeczywistych wydatkéw zwigzanych z zarzadzaniem i rozliczane jako koszty
posrednie projektu. W szczegélnoéci do kategorii tej naleza nastepujace pozycie z budzetu:
1. Koszty zaangaZzowana personelu (koszty osobowe) dla 4 pracownikdw NFOSIGW (3 etaty), kidrych
zaangazowanie w zarzadzanie Projektem bedzie wynosi¢ od 50% do 100% ogbinego zaangazowania
w Projekt (m.in. dzialania w zakresie ogdinego nadzoru i koordynacji dziatart w ramach projektu,
planowanie finansowe, przygotowywanie wnioskow o platnos¢ i prowadzenie wymagane
sprawozdawczosci, monitorowanie dziatafi projektowych, prowadzenie sekretariatu itp.) -
3.501.176,64 PLN
2. Koszty wyposazenia stanowisk pracy w sprzet komputerowy (laptopy wraz z oprogramowaniem) -
koszty amortyzaciji §rodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych — 45,000 PLN
3. Koszty administracyjne, zwigzane z biezaca praca personelu (niezbedne artykuly biurowe, materiaty
eksploatacyjne, koszty uslug telekomunikacyjnych) - 62.400 PLN
4, Koszty niezbednych szkolen — 48.600 PLN
5. Koszty delegacji stuzbowych, w tym zwlaszcza zwigzanych z monitorowaniem i kontrolg dziatar
projektowych. 335.312,64 PLN

W planie finansowym Projekiu zaklada, Ze koszty bezposrednie i posrednie sg okreélane poprzez ich
zwigzek celowosciowy z dziataniami zaplanowanymi w projekcie. Oznacza to, ze wszystkie koszty
niezbedne do realizacji Projektu, bezposrednio zwigzane z jego przedmiotem, dotyczace wykonywania
dzialaih merytorycznych przez pracownikéw Partnerow | NFOSIGW, beda rozliczane w ramach kosztéw
bezposrednich. Z kolei, w kosztach posrednich beda rozliczane koszty niezbedne do realizacji projektu,
ale nie bezposrednio zwigzane z jego przedmiotem (jak wskazano wyzej - dziatania dot. zarzadzanie
projektem, planowania i przeptywéw finansowych, sprawozdawczosci, przeplywu informacii, wykonywane
przez pracownikow NFOSIGW - Jednostki Realizujacej Projekt Doradztwa).

Dopuszczalne jest jednoczesne zaangazowanie pracownika w wykonywanie zadah bezposrednio
zwigzanych z przedmiotem Projektu | w zarzadzanie Projektem oraz rozliczanie kosztow zwiagzanych z
wykonywaniem przez niego obowigzkéw do kosztow bezposrednich i posrednich, w stosunku do proporcii
w jakiej jest on zaangazowany w wykonywanie tych zadan. Proporcja zaangazowania etatowego moze
sie zmienia¢ w kolejnych okresach realizacji projektu, biorac pod uwage biezace potrzeby projektowe.
Mozliwe sg przesunigcia pomigdzy poszczegdinymi kategoriami wydatkéw, ktore nie sg limitowane.

Nalezy takze podkresli¢, Ze punktem wyjécia dla oszacowania budzetu Projektu bylo okreslenie kosztow
jednostkowych w poszczegdlnych pozycjach budzetu, przypadajacych na jednego doradce/pracownika
merytorycznego — dotyczy to zarowno sfery wynagrodzen, jak i poszczegolnych kategorii kosztow
administracyjnych (materialy biurowe, eksploatacyjne, ustugi telekomunikacyjne, laptopy wraz
Z oprogramowaniem, meble), podrozy stuzbowych, dziatan w obszarze podnoszenie kompetencii,
przygotowania i prowadzenia szkolen dla energetykdw gminnych.
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Zgodnie z zapisami SZOOP Projekt Doradztwa Energetycznego bedzie finansowany w 100% ze srodkéw

Funduszu Spojnosci.

Tabela 2. Zrodta wspdtfinansowania kosztow catkowitych Projektu

. W TYM (DLA
ZRODLA WSPOLFINANSOWANIA CALKOWITYCH KOSZTOW INWESTYCJI (PLN) CELOW
INFORMACYJNYCH)
" Catkowite Dofinansowanie Krajowy Kraj'owy Inne zrodta Pozyczki
koszty ze Srodkdw UE? wkiad wkiad (nalezy EBV/EFI:
[C.1.12.(A)] publiczny prywatny okreslic)
(lub
réwnowazny)
aj=
b)+c)+d)+e) b) C) d) e) f)
128 974 901,28 | 128 974 901,28 0 0 0 0

2. INSTYTUCJIA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJE PROJEKTU ORAZ POTENCJAL
WYKORZYSTYWANY NA RZECZ JEGO WDROZENIA

Projekt Doradztwa Energetycznego realizowany jest w formule projektu partnerskiego, ktérego liderem
jest NFOSIGW ( Partner Wiodacy), Beneficjent Projekiu przy udziale Partneréw regionalnych, ktorzy
zapewnig $wiadczenie ustug doradczych na szczeblu regionalnym i gminnym na terenie calej Polski.
Przyjeta struktura realizacyjna PDE ma na celu zapewnienie:

» koordynacji dziatain we wszystkich regionach oraz monitorowanie efektow w skali calego

kraju

¢ utrzymanie odpowiednich standardow opartych na hajlepszych europejskich benchmarkach;

e analize potrzeb u odbiorcow koncowych dzieki udziatowi partnerdéw regionalnych , co
pozwoli odpowiedzieé na indywiduaine potrzeby lokalne uwzgledniajace uwarunkowania

gminne.

Partnerami uczesiniczacymi w Projekcie sa;

1) Wojewsdzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. Jastrzebia 24;
2)  Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8;
3) Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Gorze, ul. Miodowa

11;

4y Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w L.odzi, ul. Dubios 118;

2 Wsparcie Unii  odpowiada kwocie wskazanej w umowie o dofinansowanie, o ktérej mowa w art. 125 ust. 3 lit. ¢)

Rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.
\ 12
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5) Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12;

6) Wojewddzki Fundusz Ochrony $rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53;

7} Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul, Zygmuntowska
9

8)  Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Bialymstoku, ul. $w. Rocha 5;

9) Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. Straganiarska 24-

10) ﬁéjewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa
1) J\?éjewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. J. Popietuszki
12) wajewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej w Olsztynis, ul. Swiste] Barbary
13) %ojewédzki Fundusz  Ochrony  Srodowiska | Gospodarki  Wodne] w  Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15a; )
14) Wojewo6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3;
15) Wojewodztwo Lubelskie, Lublin ul. Grottgera 4.

Wymienieni Partnerzy sa podmiotami upowaznionymi do ponoszenia wydatkéw. Podmiotem
odpowiedzialnym za zarzadzanie jest Partner Wiodacy.

Podzial kompetencji migdzy Partnerem Wiodacym a Partnerami oraz kwestie upowaznien reguluje
Umowa o partnerstwie. Umowa okre$la m.in. prawa i obowigzki stron; zakres | formg udziatu
poszczegolnych Partnerow, Partnera Wiodacego uprawnionego do reprezentowania pozostatych
Partneréw projektu; mechanizm zarzadzania; sposéb finansowania dziatar | przekazywania
dofinansowania na pokrycie kosztow ponoszonych przez poszezegélnych Parinerdw umozliwiajacy
okre$lenie kwoty dofinansowania udzielonego kazdemu z nich; sposob postepowania w przypadku
naruszenia fub niewywiazania sig stron z umowy.

NFOSIGW wraz z Partnerami jest gruntownie przygotowany do realizacji Projektu Doradztwa
Energetycznego. Mozliwoéci instytucjonalne przygotowania do realizacji projekiu obrazuje réwniez
potencjat techniczny, prawny, finansowy iadministracyjiny NFOSIGW jako Partnera Wiodacego
oraz Partnerdw.

1} Potencjal techniczny instytucji odpowiedzialnych za realizacjg Projektu

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej (NFOSIGW) jako Partner Wiodacy oraz
14 wojewddzkich funduszy ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej (WFOSIGW) oraz Wojewddziwo
Lubelskie (WL) jako Partnerzy przewiduja, do realizacji projektu zatrudnienie tacznie 86 osob.
Wstrukturach Partnera Wiodacego docelowo zostanie zatrudnionych 18 oséb, w tym 10 oséb
realizujgcych projekt na poziomie krajowym oraz grupe Doradcow dla woj. mazowieckiego liczaca do 8
0sob.

Partnerzy zatrudniajg pozostatych 68-miu Doradcow, tworzac zespoly ktorych liczebnoét jestuzalezniona
od liczby gmin wehodzacych w skiad wojewddztwa ( regionu) w obrebie ktorego dziata zespot.

Kazdy z Partneréw zapewnia Doradcom odpowiednie warunki finansowe | zasoby administracyjne,
umozliwiajac tym samym wykonywanie pracy w jednostce Partnera oraz w terenie.

Doradcy winni posiada¢ niezbedng wiedzg w zakresie niezbednym do realizacji Projektu, tj. m.in.
w obejmujgca zagadnienia szeroko pojete] efektywnosci energetycznsj dotyczacej wytwarzania, przesylu
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[ uzytkowania energii, systemow inteligentnego zarzadzania energia, energooszczgdnych
i niskoemisyjnych technologil, odnawialnych Zrédet energii, transportu niskoemisyjnego, zasad
planowania energetycznego w gminach a tekze zagadnieh zwigzanych z poprawa jakosci powietrza.
Posiadana wezeéniej wiedza zostata dodatkowo poglebiona w cyklu przeprowadzonych specjalistycznych
szkolern. Osoby zaangazowane w projekt posiadajg lub w wyniku realizacji dalszego cyklu szkolen
posigda, rowniez umiejetnos¢ weryfikowania audytow energetycznych i oceny ich wdrozenia. Doradcy
Energetyczni zatrudnieni przez Partnera Wiodgcego bedg rowniez stuzyli wsparciem dla doradcow
Partneréw. W zagadnieniach innych niz energetyczne, wsparcia udzielaé beda eksperci odpowiednie]
,branzy” zatrudnieni przez Partneréw. Dodatkowo, w zwigzku z dotychczasowg pracg Doradcow
w NFOSIGW, WFOSIGW lub WL potrafiq zidentyflkowaé projekty mozliwe do wsparcia ze $rodkow
publicznych, w tym ze §rodkéw UE. Uzupelnieniem wiedzy technicznej jest znajomo$¢ uwarunkowar
prawnych dotyczacych tematyki, ktérej dotyczy Projekt oraz umiejgtnos¢ przygotowania prezentaci
i wystapiei publicznych, pozwalajaca na sprawne przekazanie wiedzy w tym zakresie. Doradcy,
stanowiacy, w ramach jednego Partnera, kilkuosobowy zespét beda wzajemnie wspotpracowaC w celu
zapewnienia najwyzszej jakosci swoim ustugom.

Dla zapewnienia ciagtosci dziatan realizowanych w ramach Projektu, Partner Wiodagcy oraz Partnerzy
moga tworzyé rezerwe kadrowg Doradcéw. Kandydatami na Doradcow mogg byG osoby
posiadajace/speiniajace minimaine wymagania zwigzane 2z wyksztalceniem, do$wiadczeniem
zawodowym zwiazanym z zatrudnieniem w branzy, ktérej zagadnienia sg, objete przedmiotem Projektu.

2} Potencjat prawny

Beneficjent projektu, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej jest paristwowg
osobg prawng w rozumieniu art. 9 okt.14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 z pbzn. zm. Ten sam akt prawny nadaje osobowosc prawng Wojewodzkim Funduszom
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, sposrod ktorych 14 jest Partnerami projektu. Podstawy
funkcjonowama dziatalnosci NFOSIGW oraz WFOSIGW sg okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001
~ Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm.). Do odrebnej kategorii podmiotow
naleiy, bedacy Partnerem w projekcie, Wojewddztwo Lubelskie bedace jednostkg posiadajacy
osobowo$¢ prawng, ktéra dziata na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2015 . poz. 1392), Statutu Wojewddztwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
z 2013 . poz. 4029).
Nadana osobowo$é¢ prawna podmiotom realizujgeym Projekt pozwala na dokonywanie we wlashym
imieniu czynno$ci prawnych a wigc do nabywania praw | zaciagania zobowigzan. Posiadanie pefni
podmiotowoéci prawne] przez wszystkich Partneréw pozwala na realizacje Projektu.

3) Potencjal finansowy

Partner Wiodacy wraz z Partnerami dysponuja odpowiednim potencjatem finansowym, niezbgdnym do
realizacji Projektu. Stan funduszu whasnego (sfw.) jako pasywa pomniejszone o zobowigzania na
30.06.2015: wyniost: NFOSIGW - 11,79 mid 21, w tym krétkoterminowe aktywa finansowe (k.a.f.) , tj. $rodki
pienigzna wraz z krotkoterminowymi papierami dtuznymi (w NFOSIGW - obligacje) 5,38 mid zi, Partnerzy
(WFOSIGW) - 7,86 mid zI, w tymk.a.f. 2,15 mid zt. Przychody w | péiroczu 2015 1. wyniosty: NFOSIGW:
1,69 mid zI, Partnerzy (WFOSIGW): 0,73 mid 2.

W okresie ostatnich 3 lat dane finansowe dla NFOSIGW na koniec okresu sprawozdawczego: za 2012 .
s.fw.: 11,21 mld zt, w tym k.a.f.5,10 mid zl, przychody: 2,25 mid zt; za 2013 1. s.fw.. 10,6 mid 2}, w tym
k.a.f4,38 mid zt, przychody:1,23 mid zt, za 2014 r s.f.w.: 10,65 mid z, w tym kaf4,40 mid z,
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przychody:1,87 mid zt. Dane faczne dla Partnerow: za 2012 r. s.fw.: 7,15 mid zt, w tym k.a.f.1,84 mid Z,
przychody:1,14 mid zt, za 2013 r. s.f.w.: 7,22 mid zt, w tym k.a.f.2,02 mid Zi, przychody:0,75 mld zt; za
2014 1. s.fw.: 7,37 mld 2z, w tym k.a.f1,63 mid z, przychody:0,93 mid zt. Tym samym NFOSIGW
[ Partnerzy posiadajg $rodki na realizacje Projektu i pézniejsze finansowanie zgodnie z zalozeniami.

Posiadane przez Partneréw dotychczasowe doéwiadczenia w realizacji réznorodnych przedsiewziet,
wtym finansowanych ze srodkéw UE a takze w formule partnerstwa stanowig dobrg podstawe do
podjgcia wspolnej realizacji niniejszego Projektu.
NFOSIGW byt Instytucja Wdrazajacea (IW) w systemie POIiS 2007-2013 w priorytetach I- VilX (d2|aian|a
9.1, 9.2 1 9.3}, dia ktorych alokacja srodkéw UE wynosita 22 mid zt (co stanowi 18% kwoty alokacji na
POIlS 2007-2014). Jako IW zawart 1152 umowy na kwote dofinansowania 15,4 mid zi, co stanowi 70%
kwoty alokacji UE. W osiach pnorytetowych | i I, wdrazanych wspblnie przez NFOSIGW oraz
wojewodzkie fundusze, zawarl 115 umoéw na kwote dofinansowania 10,3 mid zt, 61% kwoty alokacji UE
dla tych osi. W 2014 r. NFOSIGW wyplacit najwyzsza kwote $rodkéw w 25-letniej historii dziatalnosci -
ze srodkow wiasnych 2,59 mid zti 3,31 mid zt ze $rodkéw UE, tacznie ponad 5,90 mid zt. (0 322 min zt
wiece] w pordwnaniu do 2013 r.). Wojewodztwo Lubelskie w RPO w latach 2007-2013 zawarlo 2271
uméw na kwote 1,5 mid zt. na ok. 6000 inwestycji lokalnych. W latach 2011 - 2014 wystepuje trend
rosnacy wyptat, spowodowany glownie wysoka absorpcjg srodkéw UE. Na przedsigwziecia realizowane
z udziatern srodkow europejskich wydatkowano 3,502 mid 2, . 59% ogotu srodkow przeznaczonych na
finansowanie ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej. W ramach realizacji polityki zréwnowazonego
rozwoju przez NFOSIGW wdrazany byl program ,SYSTEM - Wsparcie dziafan ochrony $rodowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOSIGW', zawarto 10 uméw na kwote pozyczek 116,2 min
zt. W jego ramach wojewddzkie fundusze zasilone zostaly kwotg 86,2 min zt. Z udzielonego w 2014 r.,
przez NFOSIGW wsparcia sfinansowano przedsiewziecia z zakresu; ochrony klimatu i atmosfery — 43,1
min zt, ochrony wéd - 32,0 min 2}, ochrony powierzchni ziemi — 7,6 min zt oraz innych dziedzin - 626 tys.
zt. W ofercie NFOSIGW, w dziedzinie ochrony powietrza znajduja sie programy: ,Poprawa jakosci
powietrza — POP; KAWKA" — budzet 125,5 min zi; LEMUR - Energooszczedne Budynki Uzytecznoéci
Publicznej” — budzet 280 min zk; ,Doptaty do kredytéw na budowe domédw energooszczednych” — budzet
300 min zt, ,Inwestycje energooszczedne w malych i Srednich przedsigbiorstwach” — budzet 60 min zt;
~Wspieranie rozproszonych, odnawialnych zrodet energii” — Czg$¢ 1) - BOCIAN budzet 570 min z, Czeéé
2) Prosument — budzet do 714,7 min zt.

4) Potencjat administracyjny

W styczniu 2015 r. NFOSIGW podpisat z Partnerami Wstepne Porozumienia zapewniajace wspotprace
w zakresie przygotowania Projektu W strukturach NFOSIGW powolano Uchwatg Zarzadu nr A/13/1/2015
Z dnia 30.03.2015 r. Wydziat - Jednostke Realizacji Projektu (JRP).Zadania realizowane przez Wydziat -
Jednostke Realizujacg Projekt Doradztwa zostaly okreslone w Reguiaminie organizacyjnym Biura
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej,

Beneficient (Partner Wiodacy) peinit role Instytucji Wdrazajacej w systemie POIS 2007-2013
w priorytetach |-V oraz IX, przy czym w osiach priorytetowych | i It NFOSIGW byl jedna z 17 Instytucii
Wdrazajgcych (IW), pozostate IW to 16 wojewodzkich funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.
W priorytecie |X Infrastruktura energetyczna przyjazna $rodowisku i efekfywnosé energetyczna
NFOSIGW wdrazat 3 dziatania: Dziatanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energif; ktérego celem bylo
zwigkszenie sprawnosci wytwarzania energii elektrycznej i ciepla; Dziatanie 9.2 Efektywna dystrybucia
energii, dotyczace zmniejszenia strat energii powstajacych w procesie dystrybucii energii elektryczne]
i ciepla; Dziatanie 9.3 Termomodernizacja obiektow uzytecznodei publicznej, dotyczace zmniejszenia
zuzycia energii w sektorze publicznym. Beneficient posiada wieloletnie dodwiadczenie we wspdlpracy z
Partnerami projektu. Dokumentem okreslajacym ramy wspdlpracy jest ,Wspbina Strategia dziatania
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Narodowego Funduszu i wojewddzkich funduszy ochrony Srodowiska i gospodarki wodnef na lata 2013-
2016 z perspektywgq do 2020 r! Wsrod aktualnej oferty programowej wspdlnie z WFOSIGW
realizowanymi programami sa; ,Prosument’ — wspieranie rozproszonych, odnawialnych zrodet energii
oraz KAWKA" - likwidacja niskiej emisji wspierajgca wzrost efektywnosci energetycznef i rozwéj
rozproszonych odnawialnych Zrédet energii. Partnerzy zaangaZzowani sg w kontrole projektow
realizowanych w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) — realizowanych przez Beneficjenta
programoéw, finansowanych ze $rodkéw pochodzacych ze sprzedazy uprawnieh do emisji CO2, kidre
dotyczg takich obszaréw jak, zmniejszenie zuzycia energii, niskoemisyjny transport miejski oraz wzrost
produkcji energii ze zrddet odnawialnych. W latach ubieglych Partnerzy wdrazali program priorytetowy
NFOSIGW pn. ,Program dia przedsiewzieé w zakresie odnawiainych zrodet energii i obiektow
wysokosprawnej kogeneracji —cze$¢ 2", Wojewodztwo Lubelskie w RPO w latach 2007-2013 zawieralo
uméw na znaczna ilo$¢ inwestycji lokalnych.

3. OPIS CELOW ORAZ DZIALAN REALIZOWANYCH W PROJEKCIE
1) Giéwne cele Projektu.

Cel ogolny: Wsparcie projekidw przyczyniajacych sie do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego
UE 20/20/20.

Zgodnie z celem ogdinym wybdr celéw szczegdlowych odpowiada obszarom, ktore majg podstawowe
znaczenie dla wsparcia wynikajacego z prawa UE i dokumentéw programowych realizacji unijnego celu
3x20 (w przypadku Polski 20/20/15) i sg adekwatne do zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej
gospodarki oraz uwarunkowan dla koniecznosci wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkalnictwa, przemystu oraz os6b fizycznych, wynikajacego z prawa UE i dokumentow
programowych.

Cel szczegotowy 1: Zwiekszenie $wiadomodci w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

W zakresie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki zwigkszenie $wiadomosci spotecznej, uzaleznione jest od
prawictowego wdrozenia Projektu Doradztwa Energetycznego i skutecznego dotarcia do wszystkich
uczestnikdéw mogacych mie¢ wptyw na osiggniecie celu ogdlnego, w tym do gmin, pozostalych podmiotow
publicznych, przedsiebiorcow jak réwniez do oséb fizycznych. Niezbedne sg takie dziafania, ktére
przyczynig sig do przekonania gmin o zasadno$ci tworzenia w gminach stanowisk energetykow
gminnych. Ewaluacja i weryfikacja podejmowanych dziatai doradcow bedzie kluczowa w ramach celu
szczegGlowego 1, ktory bedzie realizowany przez nastepujgce przedsiewziecia: Przedsiewziecie 1.1,
Wdrozenie i rozwdj systemu doradztwa energetycznego. Przedsiewzigcie 1.2, Przygotowanie
i przeprowadzenie szkolen i dziatan informacyjnych.

Cel szczeqdtowy 2: Wsparcie gmin w przygotowaniu | wdrazaniu PGN/SEAP.

W perspektywie finansowej 2014-2020 podstawa dofinansowania projektow ze $rodkdw publicznych w
tym funduszy UE bedg PGN. W zwigzku z tym, niezbedne jest zapewnienie ich wysokiej jakosci oraz
monitorowania ich wdrazania, aby jak najszybciej mozna bylo reagowal na zmieniajace sie
uwarunkowania oraz stosowaé srodki zaradcze w przypadku pojawiania sie problemow.

Cel szczegbtowy 3: Wsparcie w przygotowaniu i wdrazaniu inwestycji w zakresie efekfywnosci
energetycznej (EE) i OZE.

Zapewnienie wysokiej jakosci nieodplatnych uslug doradczych w zidentyfikowanych obszarach
tematycznych, moze przyspieszy¢ absorbcje $rodkéw funduszy UE oraz przyczyni¢ sie do rozwoju
gospodarki niskoemisyjnej. Cel szczegbtowy 3 realizowany bedzie poprzez ustugi doradcze zwigzane
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z przygotowaniem inwestycji w zakresie EE | OZE oraz ustugi doradcze w zakresie aplikowania o $rodki
UE. Wsparcie doradcze zgodnie z zapisem SzOOP skierowane bedzie do instytucji publicznych,
przedsigbiorcow oraz 0s6b fizycznych i wplynie w gtéwnej mierze na przygotowanie do dofinansowania
projektéw inwestycyjnych w ramach POIiS. Zgodnie z SzOOP 2014-2020 (wersja z 23.07.2015) wsparcie
doradcze bedzie udzielane w ramach | osi priorytetowej POl ,Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki”
w dziataniach/poddziataniach 1.1.1; 1.2, 1.3.1; 1.3.2; 1.5. Planuje sig, ze wsparcie bedzie réwniez
udzielane w ramach wiekszosci RPO 2014-2020.

2) Szczegdlowy zakres dzialan realizowanych w Projekcie
W Projekcie przewidziano realizacje nastgpujacych dziatah:

Dzialanie 1. Budowa i zarzadzanie ogbinopolsky siecig wsparcia doradczego:

W tym zakresie przygotowywane sa m.in. szkolenia dla Doradcéw Energetycznych, organizowane na
podstawie odrgbnych porozumien z Partnerami. Majac na wzgledzie zapewnienie jako$ci, wysokiego
poziomu wiedzy i spéjnego podejscia do kwestii merytorycznych, Partner Wiodacy opracowuje koncepcje
szkoleti oraz prowadzi wspolne przetargi na realizacje zamowien w zakresie podnoszenia kompetencji
doradcéw. Podobnie, dbajac o jednolity standard pracy Doradcow, Partner Wiodacy organizuje takze
wspllne przetargi zwigzane z wyposazeniem stanowisk pracy (sprzet komputerowy, ustugi telefoniczne

itp.)

Dziatanie 2. Ustugi doradcze

Doradcy Energetyczni Partnera Wiodacego oraz Partneréw projektu realizujg dziatania w zakresie ustug
doradczych niezaleznie, aktywnie na terenie ogélnopolskim lub wojewodztwa, zgodnie z wlasciwoscig
dziatania. Zapewnienie odpowiednich warunkow i organizacja pracy Doradcéw Energetycznych lezy po
stronie kazdego z Partnerow.

Partner Wiodacy (pracownicy merytoryczni JRP - opiekunowie poszczegéinych wojewddztw) wspiera
merytorycznie prace Doradcow Energetycznych Partnerow, wyznaczajac standardy dziatan i udzielajac
konsultacji w kwestiach problematycznych. Ustugi doradcze obejmujg obszary przewidziane w SZOOP
POIiS na lata 2014-2020 , w tym m.in. takie jak:

* zwigzane z przygotowaniem, weryfikacja i wdrazaniem planéw gospodarki niskoemisyjnej
(PGN/SEAP) oraz monitorowaniem postepow misyjnej (PGN/SEAP);

¢ zwigzane z przygotowaniem i realizacjg inwestycji w zakresie efektywnosci energetycznej i OZE
m.in. z uwzglednieniem wykorzystania instrumentéw finansowych;

o wsparcie w weryfikowaniu audytéw energetycznych;

» przeprowadzenie spotkan informacyjnych/edukacyjnych w zakresie efektywnosci energetycznej,
OZE i rozwoju gospodarki niskoemisyjne] dla sektora publicznego, mieszkaniowego,
przedsiebiorcow i 0séb fizycznych:

e oraz inne ustugi doradcze - m.in. konsultacje, porady merytoryczne, organizacja i udziat
w konferencjach, udziat w targach i innych wydarzeniach branzowych, wspétpraca z lokalnymi
instytucjami.

Dzialanie 3 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolen dla energetykow gminnych.

Doradcy Partneréw beda samodzielnie aktywizowac / zacheca¢ gminy do udziatu w prowadzonych przez
nich szkoleniach dla energetykéw gminnych. Organizacja i prowadzenie szkolen lezy po stronie
Doradcéw Energetycznych Partnerdw, jednakze Partner Wiodacy bedzie wspierat ich prace m.in. w
zakresie opracowania programu szkoler i materiatoéw szkoleniowych.

Dziatanie 4: Budowa i funkcjonowanie Platformy informatycznej
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7a to dziatanie merytoryczne jest odpowiedzialny Partner Wiodacy. Zatozenia dotyczace platformy
informatycznej, zawierajacej m.in. baze danych o PGN, baz¢ dobrych prakiyk, kidra bedzie stuzyla
wymianie informacji migdzy Partnerami oraz innymi interesariuszami projekiu, sg konsultowane
z Partnerami w celu przygotowania optymalnego narzedzia na potrzeby realizacji dzialan projektowych.
Baza dobrych praktyk pozwoli na upublicznienie i wymiane cennych do$wiadczen zgromadzonych przez
Partnerdw w zakresie przedsiewzie¢ na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywnosci
energetycznej oraz OZE. Z kolei baza danych o PGN, pozwoli na inwentaryzacjg w kraju danych
z poszezegdinych gmin, na podstawie ktérych bedzie mozliwe przygotowanie przez Partnera wiodgcego
przekrojowych analiz, kiére pozwolg zdiagnozowaé stan istniejacy i wskazaé potrzeby i kierunki dziafan
do osiagania zalozonych w PGN-ach celow. W ramach dziatania przewiduje sie wykonanie m.in.
nastr—gpumcych prac:
przygotowanie specyfikacji istotnych warunkéw do ogloszenia zamowienia na przygotowanie
platformy informatyczne;j i dostarczenie sprzetu
e przeprowadzenie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia zgodnie z przygotowang
specyfikacia
e budowe platformy informatycznej w tym m.in.:
o utworzenie bazy danych o PGN
o platforme wymiany wiedzy/do$wiadczert oraz baze dobrych praktyk
o system monitorowania i rozliczania efektow pracy doradcow (w tym modut raportowania)
o modut komunikacji i wsparcia eksperckiego w zakresie efektywnosci energetycznej
i OZE,
o okno kontaktowe

Dziatanie 5: Informacja, promocja projektu
Dziatania w tym obszarze zostang systemowo zaplanowane i skoordynowane na poziomie krajowym
i regionalnym. Beda prowadzone w oparciu o okresowe plany dziatail informacyjno-promocyjnych,
opracowywane a nastepnie realizowane we wspolpracy z Partnerami regionalnymi. Planuje sie m.in.
powolanie grupy roboczej ds. promocii, sktadajacych sie z sktadajaca si¢ z przedstawicieli Partnera
Wiodacego — Jednostki Realizujacej Projekt (JRP) i po jednym przedstawicielu kazdego
z Partneréw, w ramach ktorej bedg ustalane najwazniejsze dziatania w tym obszarze.
Partner Wiodacy bedzie prowadzit dziatania majace na celu wyposazenie Doradcow Energelycznych
w narzedzia umozliwiajace maksymalizacje efektdw ich pracy (kampanie medialne, wydawnictwa, ulotki
itp.). Utatwi to Doradcom samodzielne prowadzenie dziatan o charakterze edukacyjno-promocyjnym oraz
wspbiprace z interesariuszami projekiu, zwlaszcza jst w zakresie takich dziatan jak: weryfikacja PGN,
wsparcie doradcze inwestycji w EE | OZE oraz dziataniach na rzecz poprawy jako$ci powietrza, i in.
Zakres dziatafi promocyjnych realizowanych przez Partneréw zostanie okre$lony w opracowanym
programie promocji i komunikacji. Przewiduje sie realizacje programu z zastosowaniem réznych form
przekazu, w tym poprzez.

¢ Internet, w tym strone internetowa, i inne {np. mailingi, prezentacje i konsultacje z transmisjami
on-line, kampanie banerowe, artykuly sponsorowane on-line w portalach branzowych,
wykorzystanie portali Youtube, Twitter, informacje na stronach www gmin, powiatow, NFOSIGW,
Partneréw regionalnych);
promocje podczas wydarzen tematycznych zwiazanych z efektywnoécia energetyczng i OZE
wspdiprace z mediami {(media o szerokim zasiegu oraz media regionaine)
materiaty elektroniczne i drukowane/wydawnictwa (np. prezentacje o projekcie, e-learningi)
szkolenia z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, dziatania edukacyjne, konkursy.

® & & 9

Dziatanie 6 Badanie skutecznosci dzialan informacyjno-promocyjnych
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Dziatanie to bedzie w catoéci realizowane przez Partnera Wiodgcego | ma na celu dostarczenie informacii
nt. skutecznosci dziatan promocyjnych i ew. skorygowanie koncepcji ich prowadzenia. Dziatania te
przewidziane sa do realizacji w 2017 r. i 2019 .

Dziatanie 7 Monitorowanie i kontrola realizacji projektu

W ramach tego zadania bedzie prowadzony przez Partnera Wiodacego monitoring realizacji wspéinych
celow zwigzanych z Projektem Doradztwa Energetycznego, w tym dziatan realizowanych przez
poszczegdlnych Doradcow Energetycznych w regionach, zwlaszcza pod katem skutecznego wspierania
jednostek samorzadu terytorialnego, przedsigbiorcow i 0sob fizycznych, w tym m.in. w przygotowywaniu
dobrej jakoSci PGN i efektywnych inwestycii w stuzacych wdrozeniu dziatan na rzecz rozwoju
niskoemisyjnej gospodarki.

Partner Wiodacy petni role koordynujgcg jesli chodzi o wyznaczanie kwartalnych celdéw zwigzanych
z realizacjg wskaznikow oraz w zakresie zbierania i bilansowania informacji nt. prowadzonych uslug
doradczych. Partner Wiodacy opracuje takze system motywacyjny w zakresie wynagrodzenia, oparty
0 premig zadaniowg, dla Doradcow Energetycznych, uzalezniong od osigganych wynikow w trakcie
realizacji Projektu oraz przekazuje okresowe informacje Partnerom dla celéw ustalenia wysoko$ci
premiowania Doradcow Energetycznych,

Biorac pod uwage, ze Partner Wiodacy bedzie odpowiedzialny za skladane wnioski o platnos¢, kentroli
bedg podlega¢ dokumenty uwzgledniane przez Partnerow regionalnych we wnioskach o ptatnosé.
Dzialania zwigzane z zarzadzaniem projekiem, odpowiednim przeplywem dokumentéw oraz
opracowywaniem wnioskow o platnos¢ i sprawozdan beda realizowane przez osoby, kiorych
wynagrodzenie bedzie finansowane z kosztdw posrednich,

3) Wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego stuzace do monitorowania postepéw
w realizacji Projektu

W ramach Projektu Doradztwa Energetycznego zostaly okreslone do realizacji nastepujace wskazniki
Projektu, ktérych realizacja bedzie determinowata ocene stopnia realizacji Projekiu.

Tabela 3. Wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego dla Projektu

I. Wskazniki produktu

I. 1. Wskainiki produktu istotne dla celdw interwencji
Liczba udzielonych konsultacji szt. 50 000 2023
Liczha planow gospodarki niskoemisyjnej
{PGN) objetych wsparciem doradczym
Liczba utworzonych platform internetowych w
zakresie wymiany doswiadczen *

Il. Wskazniki rezultatu bezposredniego

szt. 1200 2023

szt. 1 2023

ll. 1. WskaZniki rezultatu bezpoéredniego istotne dia celdw interwencji

Liczba inwestycji w zakresie EE | OZE objetych
wsparciem doradczym

szt. 800 2023

3 Za realizacje wskaZnika odpowiada Partner Wiodacy

AN ”



Zatacznik nr 4 do Umowy o partnerstwie

Liczba przeszkolonych doradcow
energetycznych przygotowanych do osoby 85 2023
prowadzenia ustug doradczych #

4,

ZADANIA MERYTORYCZNE ORAZ UDZIAL PARTNEROW W REALIZACJI PROJEKTU

W przyjete] strukturze realizacji Projektu szczegélowe zadania przedstawiajg sie nastgpujaco:

Zadania Partnera Wicdacego to m.in:

przygotowanie i zabezpieczenie niezbednego do realizacji Projektu potencjatu kadrowego oraz
wsparcia technicznego, prawnego, organizacyjnego, finansowego i administracyjnego, w tym
organizacja wspdlnych przetargow zwigzanych z wyposazeniem stanowisk pracy {sprzet
komputerowy, ustugi telefoniczne itp.)

realizacja Projektu na poziomie krajowym oraz prowadzenie dzialan doradczych na terenie
wojewodztwa mazowieckiego,

koordynacja dziatart | zapewnienie jednolitege wsparcia doradczego we wszystkich regionach,
wspomaganie merytoryczne pracy Doradcow Energetycznych w regionach

wypracowanie wspolnie z Partherami ujednoliconych rozwigzan/standardéw doradztwa dla
poszczegdinych obszardw Projektu w oparciu o najlepsze mozliwe przyktady, w tym Unii Europejskiej,
prowadzenie dziatah zwigzanych z podnoszeniem kwalifikacji Doradcéw Energetycznych (w tym
przeprowadzanie/zlecenie szkoleh} na podstawie opracowanej koncepcji szkolen

opracowanie zakresu i materiatldw szkoleniowych dla prowadzenia szkolen kandydatow na
energetykdw gminnych przy wspdtpracy z Partnerami,

zbudowanie platformy informatycznej Projekiu zawierajacej na biezaco aktualizowang strong
internetowg, Projektu oraz m.in. bazy danych o planach gospodarki niskoemisyjnej (PGN), baza
dobrych praktyk,

monitorowanie pracy Doradcow Energetycznych pod katem skutecznego wspierania sektora
publicznego, mieszkaniowego, przedsigbiorstw i 0séb fizycznych w przygotowywaniu dobrej jakosci
PGN i efektywnych inwestycji w niskoemisyjng gospodarke,

kreowanie dziatan informacyjnych i promocyjnych zgodnie z opracowang koncepcjg dziatan
premocyjnych,

przygotowanie dokumentacji projektu, w tym niezbednej do zawarcia umowy o dofinansowanie,
wspdlpraca z Partnerami przy realizacji zadan,

zarzadzanie finansowe (w tym przygotowanie budzetu, wnioskow o platnosé),

Zadania Partnerow to m.in.:

hiezace diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa odbiorcow koncowych z lokalnego rynku
i podejmowanie stosownych dziatan,

s opracowanie planu dziatah doradczych w ramach Projektu (zréznicowanie oferty i rodzajow wsparcia

w zalezno$ci od wojewodziwa),

e zapewnienie aktywne] wspbipracy z gminami z regionu przy realizacji celdw Projektu, w tym

zwigzanych z efektywnoscig energetyczng i OZE dla poszczegdlnych gmin oraz poprawg jakosci
powietrza,

BB

4 Za realiza skaznika odpowiada Partner Wiodacy
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s zapewnienie realizacji celow Projektu dla danego regionu,

* promowanie osiagniec Projektu.

¢ opracowanie planu ustug oferowanych w ramach Projektu (zréznicowanie uslug w zaleznosci od
wojewbdztwa),

e zapewnienie warunkow organizacyjnych i lokalnych zasobéw kadrowych do efektywnej realizacii
Projektu,

¢ nalezyte przygotowanie dokumentéw do wnioskéw o ptatnose,

« raportowanie do NFOSIGW zbiorczej informacji z wykonanych zadari Doradcéw,

Zadania Doradcéw Energetycznych to m.in.:

» doradztwo w zakresie przygotowania, weryfikagji, wdrozenia, monitorowania PGN,

¢ doradztwo dotyczace przygotowania i wdrozenia inwestycji w obszarze efektywnosci energetyczne,
OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej;

¢ udziat w obstudze platformy wymiany doswiadczen i budowanie bazy wiedzy (best practices);

s przygotowanie i prowadzenie spotkan informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorzadu
terytorialnego,  spotdzielniach i wspélnotach mieszkaniowych, szkolach, dla lokalnych
przedsigbiorcow;

» udostepnianie informacji o mozliwych zrédtach finansowania w obszarze efektywno$ci energetycznej
oraz OZE;

¢ zgtaszanie zapotrzebowania na organizacje szkolen w zakresie podnoszenia kompetendii,

e przygotowywanie raportow zgodnie ze schematem opracowanym przez Partnera Wiodgcego;

o weryfikacja audytéw energetycznych.

Wymienieni Partnerzy sg jednoczesnie podmiotami upowaznionymi do ponoszenia wydatkdw.
Podmiotem odpowiedzialnym za zarzadzanie jest Partner Wiodacy.

1) Sposdb zarzadzania projektem jako catoScia oraz w ramach realizacji poszczegéinych
dziatan

Partnerzy sg niezaleznymi podmiotami, ktére podejmuja dziatania na rzecz projektu na podstawie Umowy
o0 Partnerstwie.

Partner Wiodacy, jako beneficjent projektu, jest odpowiedzialny za zarzadzanie projektem jako calo$cia,
podejmowanie decyzji dotyczacych projektu jako catosci (w konsultacjach z pozostatymi Partnerami). Jest
zobowigzany m.in. do reprezentowania Partneréw, wspierania Partnerdw w realizacji powierzonych im
dziatan oraz koordynowania {w tym monitorowania) prac prowadzonych w projekcie. W tym celu
w strukturach Beneficjenta zostata powotana Jednostka Realizujaca Projekt Doradztwa, w skiad kiorej
wchodzi 10 osdb realizujgcych projekt na poziomie krajowym {odpowiedziainych za dziatania
merytoryczne oraz organizacyjne) oraz 8§ osob Swiadczacych ustugi doradeze dla wojewddziwa
mazowieckiego.

W sferze monitorowania pracy Doradcéw Energetycznych, Partner Wiodacy bedzie, w uzgodnieniu

z Partnerami, wyznacza¢ kwartalne cele w zakresie realizacji wskaznikéw Projektu. Na podstawie danych
z sytemu monitorowania, Partner Wiodagy przekazuje okresowe informacje Partnerom nt. aktywnosci
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Doradcow Energetycznych w regionalnych dla celdw ustalenia wysokosci premiowania Doradcow
Energetycznych.

W przypadku zgtaszania Partnerowi Wiodgcemu przez Partnera uzasadnionych watpliwosci
odnoscie zakresu zadan realizowanych w ramach Projekiu, Partner Wiodacy moze rozstrzygnaé
watpliwo$¢, positkujac sie konsultacjami z Instytucjg Posredniczacg (Ministerstwem Energetyki).

2) Opis dziatafh zwiazanych przygotowaniem i oceng PGN

Dziatajac w oparciu o zawarte na poczatku 2015 r. Porozumienia NFOSIGW z WFOSIGW
i Wojewddztwem Lubelskim, realizujac zaplanowany cykl szkolenia doradcéw, jednoczesnie podjeto
prace merytoryczne zwigzane z jednym z priorytetowych zadan Doradcow w poczatkowym okresie
realizacji POIIS | RPO 2014-2020, i, oceng Planéw Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z Partnerami oraz w ramach systemu instytugjonalnego
Projektu Doradztwa Energetycznego, proces oceny PGN zostat usystematyzowany — okreslone zostaly
2 rodzaje procesow dotyczacych oceny PGN w zaleznosci od faktu, czy PGN jest realizowany ze srodkow
POII$ 2007-2013 w ramach konkursu 2/POIiS/9.3/2013 dla dzialania 9.3 Termomodemizacja
budynkow uzytecznosdci publicznej (tzw. PGN konkursowy ), czy jest to PGN finansowany z innych
srodkéw (tzw. PGN pozakonkursowy). Opisy procesu oceny PGN konkursowych i pozakonkursowych
stanowig odpowiednio zatacznik nr 11 nr 2 do niniejszego dokumentu. Celem zapewnienia skutecznosci
dziatan operacyjnych zwigzanych z oceng PGN, sposéb postepowania podczas oceny tych dokumentow
bedzie na hiezaco weryfikowany, przyjmujac zatoZenie, ze celem dziatan podejmowanych przez
Doradcow jest przyjecie przez gminy dokumentu o moZliwie najlepszej jakosci. Z tego powodu proces
konsultacji PGN przez Doradcow, w zaleznosci od sytuacji moze rozpoczynac sie na stosunkowo
wczesnym etapie (np. formutowanie zaméwienia) i przebiega¢ wielokrotnie w kazdej z faz przygotowania
PGN, a nastepnie na etapie jego realizacji.

3) Zakres ustug doradczych zwigzanych z przygotowaniem inwestycji do dofinansowania
Zakres ustug doradczych zwigzanych z przygotowaniem inwestycji obejmuje m.in: nastepujace prace:

w budynkach publicznych | mieszkaniowych zwiazane z:

e ociepleniem obiektu, wymiang okien, drzwi zewnetrznych oraz oS$wietlenia na
energooszczedne;

s przebudowa systemoéw grzewczych (wraz z wymiang i przytaczeniem zrodla ciepta),
systeméw wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systeméw
zarzadzania budynkiem;

e budowg Ilub modemizacja wewnetrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacjq
dotychczasowych zrédet ciepia;

¢ instalacjg mikrogeneracii lub mikrotrigeneracji na potrzeby wiasne,

» instalacjg OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;

» instalacjg systemow chiodzacych, w tym réwniez z OZE.

w przemysle zwigzane z:
» przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
s gleboka kompleksowg modemizacjg energetyczng budynkéw w przedsiebiorstwach;
s zastosowaniem technologii efektywnych energetycznie w przedsiebiorstwie;
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o budows, przebudowg instalacji OZE;

* zastosowaniem energooszczednych (energia elekiryczna, ciepto, chtdd, woda) technologii
produkgji i uzytkowania energii;

» zastosowaniem technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepta
odpadowego w ramach przedsigbiorstwa, wprowadzanie systemdw zarzadzania energia.

w procesie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracii zwigzane z;

budowa lub przebudows jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepta
w skojarzeniu;

budowa lub przebudows jednostek wytwarzania energii elekirycznej i ciepla
w skojarzeniu z OZE;

budowg lub przebudowg jednostek wytwarzania ciepta w wyniku, ktérej jednostki te
zostang, zastgpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE;

budowg przytaczen do sieci cieptowniczych do wykorzystania ciepta uzytkowego
wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elekirycznej i ciepta
w skojarzeniu z budowa przylaczy wprowadzajacych energie do krajowego systemu
przesylowego.

w cieplownictwie zwigzane z:

przebudowg, istniejacych systemow cieptowniczych i sigci chlodu, celem zmnigjszenia
straty na przesyle,

likwidacja weziéw grupowych wraz z budowa przylaczy do istniejgcych budynkéw
i instalacjg weztow dwufunkcyjnych (ciepta woda uzytkowa),

budowg nowych odcinkdw sieci cieplnej wraz z przylaczami | weztami cieptowniczymi
w celu likwidaci istniejacych lokalnych zrédet ciepta opalanych paliwem statym,
likwidacjg indywidualnych i zbiorowych Zrddet niskiej emisji pod warunkiem podlaczenia
budynkéw do sieci cieplowniczej.

w transporcie zwiazane z:

poprawg, efektywnosci energetycznej w transporcie, w szczegélnosci publicznym
realizacjg —przedsiewzie¢ stuzgcych  stosowaniu  paliw  alternatywnych,
modernizacji transportu miejskiego,

rozwojem infrastruktury dla pojazddw samochodowych o alternatywnym
napedzie,

rozwojem nowych technologii transportowych,

dotyczace infrastruktury i zarzadzania polegajace na:

o moderizacji lub budowie stacji obstugi tankowania pojazdéw transportu
zbiorowego w zakresie dostosowania do autobuséw hybrydowych zasilanych
gazem CNG,
modernizacji lub budowie tras rowerowych,
modernizacji lub budowie bus pasdw,
modernizacji lub budowie parkingow ,Parkuj i JedZ”,
wdrazaniu systemow zarzadzania transportem miejskim,
wdroZeniu systemu roweru miejskiego.
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4) Monitorowanie pracy Doradcéw Energetycznych

Na potrzeby oceny realizacji dziatan prowadzonych przez Doradcéw Energetycznych zostaty okreslone
tzw. wskazniki raportowania pracy Doradcéw Energetycznych

Wskazniki raportowania pracy Doradcéw Energetycznych to wskazniki realizacji dziatan przez Doradcow
Energetycznych, obejmujgace zarbwno wskazniki wskazane w umowie o dofinansowanie Projektu
okreslajgce stopien realizacji Projektu, jak i dodatkowe wskazniki, niezbedne do efektywnego
monitorowania pracy Doradcow. W konsekwencji monitorowane bedg nastepujace wskazniki:

o liczba udzielonych konsultacji;

» liczba Planéw Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) objetych wsparciem doradczym,;

e liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objetych wsparciem doradczym;

e liczba oséb objetych dziataniami edukacyjno-szkoleniowymi {w tym liczba kandydatow na

energetykow gminnych przygotowywanych do prowadzenia ustug doradczych);

o liczba dzialah edukacyjno-szkoleniowych (w tym liczba szkolen dla energetykdw gminnych);

o liczba dziatar informacyjno — promocyjnych (w tym liczba 0s6b objetych dziataniami informacyjno

— promocyjnymi);

o liczba PGN dla ktérych przekazano informacje (pliki excel) do bazy danych o PGN;

o liczba dobrych przykladow w zakresie EE i OZE do zamieszczenia w bazie dobrych praktyk.
Postepy w realizacji powyzszych wskaznikow sg wykazywane przez Doradcow w ramach systemu
monitorowania pracy Doradcédw Energetycznych, ktory docelowo bedzie elementem platformy
internetowej. Wzér raportu skiadanego przez Doradcg Energetycznego stanowi zalgcznik nr 3 do
niniejszego dokumentu.

Majac na wzgledzie koniecznost osiggnigcia wskaznikéw Projektu, ktére bedg realizowane przez
Doradcow Energetycznych w poszczegdinych wojewddztwach, w zalaczniku nr 4 przedstawiono cele
realizacji w/w wskaznikéw (lub: docelowe ich wartodci), wynikajace z analizy zapotrzebowania na ustugi
doradcze w danym regionie, dokonanej na podstawie przeprowadzonego przez Doradcow Partnerow
rozeznania regionow oraz dodatkowych danych, ktérymi dysponuje Partner Wiodagy.

Rartner Wiodacy, w uzgodnieniu z Partnerami, okresli kwartalne cele w zakresie realizacji wybranych
wskaZznikéw raportowania pracy Doradcédw Energetycznych, objetych przez system monitorowania®,
Partner Wiodacy przekaze Partnerowi w miesigcu poprzedzajgcego kolejny kwartat, okreslone przez
Partnera Wiodacego dla kolejnego kwartalu cele realizacji wskaznikéw raportowania pracy Doradcédw
Energetycznych oraz ich wage t. procentowy miemnik istotnosci osiagniecia kazdego wskaznika,
uwzgledniajacq dotychczasowy stopien osiggnigcia wskaznikéw raportowania pracy Doradcow
Energetycznych.

Partner zobowigze Doradcéw Energetycznych do biezacego raportowania swojej pracy w systemie
monitorowania pracy Doradcéw Energetycznych.

Na podstawie danych z systemu monitorowania pracy Doradcow, Partner Wiodacy przekazuje okresowo
informacje Partnerom na temat aktywnosci Doradcow Energetycznych, dia uwzglednienia ich w ustaleniu
wysokosci premii Doradcow.

® Dziatania majace na celu realizacig wskaznikdw , Liczba dziatari informacyjno — promecyjnych (w tym liczba
0s6b objetych dziataniami informacyjno — promocyjnymi)” oraz ,Liczba dobrych przykladow w zakresie EE i OZE

do zamiesyczenia w bazie dobrych praktyk” beda prowadzone we wspdtpracy z Partnerem Wiodacym
E \\ 24
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5. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

1) Harmonogram realizacji poszczegélnych dziatan przewidzianych w Projekcie

Realizacja Projektu Doradztwa Energetycznego przewidziana jest w okresie od 01.02.2015 r. do
31.12.2023 r. Harmonogram realizacji poszczegdinych podziatarh wraz z okre$leniem czasu ich trwania
zostanie wstepnie okreslony po przeprowadzeniu konsultacji Partnera Wiodacego z Partnerami i bedzie
okresowo (jeden raz w roku/na dwa lata aktualizowany).

2) Przewidywany plan zaméwien publicznych
Zamowienie zrealizowane, fj. szkolenia dla oséb realizujacych projekt majgce na celu przygotowanie do
$wiadczenia ustug doradczych oraz najwazniejsze, planowane zamowienia, zwigzane z przygotowaniem

odpowiednich warunkéw organizacyjnych dla realizacji dziatan przedstawiono w tabeli poniZej.

Tabela 4. Tabela najwazniejszych zamoéwiert zwiazanych z przygotowaniem warunkéw organizacyjnych

Projektu
Rodzaj
oL zamowlenta Stan realizac]l
Nazwa zamowienia {roboty
budowlane/dostawy [zrealizowane/do realizacji]
lustugi)
Dostawa komputeréw stacjonarnych i mobilnych Dostawa Do realizacji

(dla pracownikéw NFOSIGWY)

Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie
szkolen w zakresie przygotowania NFOSIGW | jego Ustuga
Partnerdw do realizacji projektu.

Zrealizowane

Dostawa komputerdw stacjonarnych i mobilnych wraz z
oprogramowaniem (dla Doradcdw w regionach i
pracownikéw NFOSIGW)

Dostawa Do realizacji

Swiadczenie ustug telefonii komorkowe] wraz z ushuga | Ustuga Do realizac]i

Internetu | dostawg aparatéw telefonicznych

Sprzet biurowy, niezbedny do realizacji zadar przez Dostawa Do realizacii

NFOSIGW i Partneréw

Meble, stanowigce wyposazenie miejsca pracy Dostawa Do realizacji

pracownikéw Beneficjenta i Partnerdw.

Wykonanie, wdrozenie | rozwdj systemu
informatycznego wspierajgcego projekt "Ogdlnopolski
system wsparcia deradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiebiorstw w zakresie
efektywno$ci energetycznej oraz OZE",

Usluga Do realizacji

Wsparcie systemu infarmatycznego. (lata 2020-2023) Ustuga Do realizacji

W kolejnych etapach realizacji projektu przewidziane sa zamdwienia na dostawe komputerow wraz
z oprogramowaniem dla Doradcow w regionach, Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych wraz z dostawg
urzgdzen, dostawe sprzetu dla pracownikow (meble) i urzadzen biurowych (np. drukarki).

W ramach Projektu bedzie takze wykonany i rozwijany system informatyczny, stanowiacy platforme
wymiany informacji, z modutami informatycznymi, umozliwiajgoymi realizacje zatozen projektu (m. in.
modut raportowania pracy doradcéw, baza danych o PGN, baza dobrych praktyk itp.).

Ponadto, w projekcie przewiduje sig takze szereg innych zamowien, ktore nie zostaty uwzglednione w ww.
tabeli ze wzgledu na specyfike projektu doradczego oraz horyzont czasowy planowanych dziatan.
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Zamowienia te bedg udzielane zgodnie z analizg biezacego zapotrzebowania, majac na wzgledzie cele
Projektu i zaloZenia jego budzetu.

W budzecie Projektu przewidziano m.in. rodki na podnoszenie kwalifikacji Personelu projektu (w tym
szkolenia w zakresie zadan Doradcow), dziatania informacyjno-promocyjne oraz obstuge logistyczng
konferencji i dziata edukacyjno-informacyjnych doradcow. Bedg tez dokonywane zakupy artykutow
biurowych, materiatow eksploatacyjnych, koszty uslug eksperckich, zwigzanych z realizacja projektu.
Wszystkie zamdwienia zostang udzielone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z zalozeniem
stosowania procedury otwartej oraz z zachowaniem zasady konkurencyjnosci.

Dla zawierania umdw zwigzanych z realizacjg Projekiu zardwno Partner Wiodacy, jak i Partnerzy Projektu
sg zobowigzani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiert pubficznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, z pozn. zm.), majac na uwadze art. 3 ust. 1. pkt 1 tej ustawy (katalog podmiotow, ktére
sq zobowigzane do stosowania ustawy). Z uwagi na forme prawna NFOSIGW i Partneréw Projektu ww.
zobowigzanie wynika wprost z ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. DZIALANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE
1) Informacje ogdlne

Zasadniczym elementem Projektu Doradztwa Energetycznego sq ustugi $wiadczone przez Doradcdw.
Majg one na celu m.in. zwigkszenie $wiadomosci w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz
edukacje na temat rozwigzaf w zakresie EE i OZE. Dziatania informacyjno-promocyjne stanowig istotne
wsparcie w realizacji celéw Projektu oraz wyposazaja Doradcow w zbiér narzedzi umozliwiajacych
maksymalizacje efektow ich pracy w regionach. Pozwalajg réwniez na dotarcie do jak najwigkszej liczby
interesariuszy z informacjg o ustugach $wiadczonych przez Doradcdw.

Dziatania informacyjno-promocyjne realizowane bedg na poziomie krajowym oraz regionalnym przez
NFOSIGW i Partnerow.

Dziatania informacyjno-promacyjne bedg realizowane za posrednictwem kilku kanatow komunikacii
(Internet, wydarzenia, materiaty/wydawnictwa drukowane i w formie elektronicznej, media) uwzgledniajac
specyfike i rézne typy zdefiniowanych odbiorcow oraz biezace zapotrzebowania rynkowe. Rodzaje
dziatan i dobér narzedzi opierajg sie na analizie potrzeb potencjalnych odbiorcow ostatecznych Projektu.
Dia realizacji celéw projektu oraz dziatan informacyjno-promocyjnych uwzglednione zostalty m.in.
nastepujace narzedzia kierowane do jst, przedsiebiorstw oraz 0sdb fizycznych za posrednictwem
wskazanych kanalow komunikacji: portal informacyjny, mailing, kampanie banerowe na portalach
internetowych, prezentacje i konsultacje z transmisjami onling, udziat w wydarzeniach organizowanych
przez Partnera Wiodacego i Partnerow, wystapienia i prezentacje na ogélnopolskich i regionalnych
konferencjach, targach itp., wydawnictwa drukowane, wydawnictwa elektroniczne (prezentacje
multimedialne, e-learningi itp.), aplikacja mobilna, dziatania medialne (konferencje prasowe, artykuty,
kampanie w mediach — spoty itp., monitoring medidw).

W trakcie realizacji dziatan przewiduje si¢ badania ewaluacyjne, na podstawie ktorych mozliwa bedzie
ocena skutecznosci doboru konkretnych narzedzi oraz ich jak najlepsze dostosowanie do biezgcego
zapotrzebowania.

2} Wskazniki produktu dziatan informacyjno-promocyjnych

Tabela 5. Wskazniki produktu dla dziatan informacyjno—promocyjnych w ramach Projektu
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- _ Wartosé Rok

Nazwa wskaznika Jednostka docelows docelowy
liczba audyciji telewizyjnych lub radiowych szt. 150 2023
liczba publikagji prasowych szt 250 2023
liczba zorganizowanych konferenci szt. 40 2023
liczba materialéw informacyjno-promocyjnych

szt. 30000 2023
{(wydawnictwa)
liczba imprez masowych (konferencje branzowe) z
udzialem przedstawicieli Partnera Wiodacego iflub szt. 50 2023
Partneréw Projektu
liczba odwiedzin portalu informacyjnego oraz kanafu
tematycznego w serwisie internetowym Youtube szt. 50000 2023

6. SYSTEM INFORMATYCZNY

System informatyczny dla obstugi Projektu Doradztwa bedzie zintegrowang platforma wymiany informagi,
raportowania, monitorowania oraz zbierania, agregowania i analizowania pozyskanych danych. System
bedzie sie opierat na platformie skltadajacej sie z nastepujgacych elementéw. strony internetowe
(dostepnej dla kazdego uzytkownika Internetu) oraz samodzielnych modutéw o roznych funkcjach
zintegrowanych ze strong internetowa {modut raportowania, baza danych o PGN, baza dobrych praktyk,
forum, formuiarz kontaktowy dla uzytkownikéw zewnetrznych). Trwajg prace nad SIWZ dla docelowego
systemu informatycznego. W zataczniku nr 5 przedstawiono pogladowy schemat funkcjonowania
planowanego systemu informatycznego dla Projektu Doradztwa.

W chwili obecnej do monitorowania pracy doradcow wykorzystywane jest tymczasowe narzedzie do
raportowania (umozliwiajace Doradcom przesytanie raportdw tymczasowych). Funkcjonuje rowniez
tymczasowa strona intetnetowa, zawierajgca podstawowe informacje nt. systemu doradztwa, aktualno$ci,
baze wiedzy - gdzie zamieszczone sa akty prawne, opisy technologii itp., baze dobrych praktyk — gdzie
zebrane sg przyktady np. zastosowania okreslonych usprawnien, skorzystania z dostepnej oferty
finansowania. Dla wymiany informacji miedzy uczestnikami projektu tymczasowo wykorzystywana jest
zamknigta grupa dyskusyjna na Cyfrowej Platformie Wspdipracy i Wymiany Informagji.

1) Zalozenia funkcjonowania systemu informatycznego tworzonego na potrzeby Projektu

System informatyczny projekiu bedzie zintegrowana platforma wymiany informacii, raportowania,
monitorowania oraz zbierania, agregowania i analizowania pozyskanych danych. System bedzie sie
opierat na platformie sktadajacej sie z nastepujacych elementow:

I Strona www, na ktdra skladaé sie bedg ponizsze elementy:

o  Aktualnosci:
» Baza wiedzy i informaciji na temat EE, OZE, PGN;
e Baza dobrych praktyk;
e Okno kontaktowe;
Najcze$ciej zadawane pytania (FAQ);
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e Inne.

Moduty o okreslonej funkcii, czyli samodzielne elementy zintegrowane ze strong www

¢ Baza danych o PGN;

e Modut Okno kontaktowe,;

o Baza Dobrych Praktyk

o Modut Komunikacji (Forum);

s Modut Raportowania;

o Modut Generujgcy Podsumowania Raporty (z danych pochodzacych z pozostalych
modutéw);

*  Modut przesytania dokumentdéw.

Czesé 1) systemu dostepna dia wszystkich uzytkownikow Internetu

STRONA INTERNETOWA bedzie dostepna pod adresem www.doradztwo-energetyczne.gov.pl, bedzie
zgodna z identyfikacjg wizuaing projektu doradziwa, j@k rowniez spojna z zatozeniami wygladu
graficznego strony intemetowej i znakéw wizualnych NFOSIGW,

Elementy strony www dostepne dla wszystkich uzytkownikow Internetu:

Aktualnosci - zawiera informacje dotyczace wydarzeri zwigzanych z Projektem Doradztwa itp.
Baza wiedzy - zawiera posegregowane artykuly, informacje z zakresu EE, OZE i PGN
zamieszczane przez Uzytkownika Kluczowego.

Baza dobrych praktyk.

Okno kontaktowe

FAQ.

Pozostate zakfadki.

BAZA DOBRYCH PRAKTYK {(uzytkownik zewnetrzny — tylko opcja przegladania)

Stuzy do gromadzenia przyktadow dobrych praktyk z zakresu zrealizowanych inwestycji EE, OZE.
Podzielone sg wedtug tematyki:

@ N WD =

9.

Wytwarzanie, przesyl, rozdziat i ograniczenie strat energii.

System inteligentnego zarzadzania energia.

Odnawialne Zrodta Energii i poligeneracja.

Efektywnosé energetyczna w przemysle.

Efektywnos¢ energetyczna w budownictwie oraz o$wietlenie uliczne.
Transport niskoemisyjny.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.

Innowacyjne technologie.

Zrédla finansowania.

Przyktady sq ogdlnodostepne dla wszystkich Uzytkownikéw Internetu. Propozycje mogg by¢ nadsytane
przez Uzytkownika Uzytkownikowi Kluczowemu lub zamieszczane bezposrednio przez Uzytkownika
Kluczowego. Uzytkownik Kluczowy dba o réwnomiema liczbe przyktadéw na dany temat.

Niektore z praktyk sa uaktualniane poprzez informacje np. o zuzyciu energii i wygenerowanych
oszczednodciach w danym miesigcu. Przyktady moga by¢é réwnieZ nadsylane przez Gmine badz
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Energetyka Gminnego, trafiajg wiedy na skrzynke odbiorczg Uzytkownika, kiory po zaakceptowaniu
przekazuje Prakiyke dalej, do Uzytkownika Kluczowego.

OKNO KONTAKTOWE (uzytkownik zewnetrzny w ograniczonym zakresie)

Modut funkcji Okno Kontaktowe zaklada mozliwosé kontaktu uzytkownika strony internetowej poprzez
formularz kontaktowy. Wypetniony formularz trafia na dedykowang skrzynke (skrzynka danego Partnera),
Kontakt uzytkownika poprzez modut Okno Kontaktowe moze nastapi¢ w nastepujacych kwestiach:

- porady na dowolny temat zwigzany z EE, OZE i PGN,;

- Wyrazenie zapotrzebowania na spotkanie indywidualne;

~ zapotrzebowanie na szkolenie;

- zapotrzebowanie na dziatania edukacyjno — informacyjne;

- pro$ba o wsparcie zwigzane z PGN (gmina);

- zgloszenie zapotrzebowania na szkolenie dla Energetyka Gminnego.

UZytkownik otrzymuje odpowiedz za po$rednictwemn e-maila.

NAJCZESCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Zawiera liste najcze$ciej przesytanych pytah za posrednictwem okna kontaktowego. Pod pytaniem
udzielona jest odpowiedz. Zagadnienia do umieszczenia w zestawieniu wybiera | zamieszcza Uzytkownik
Kluczowy.

Czes¢ 2) systemu dostepna tylko po zalogowaniu

MODUL. RAPORTOWANIA.

Uzytkownik poprzez logowanie ma dostep do funkeji raportowania. Po wyborze odpowiedniego wzoru
raportu: konsultacja, szkolenie itp., wypetnia formularz (w tym oznaczenie typu odbiorcy, wpisanie danych
kontaktowych) i przesyta do systemu. Uzytkownik Kluczowy weryfikuje zawartosé merytoryczna,
Uzytkownik Kluczowy ma mozliwosé zaakceptowania raportu lub odeslania do poprawki. Po ostatecznym
zatwierdzeniu, raport frafia do bazy raportéw z kiérych mozliwe jest wygenerowanie podsumowan.
Raporty bedg dotyczy¢ ponizszych wskaznikow:

e liczba udzielonych konsultacji — raport 0 nazwie ,Konsultacie”;

» liczba 0sob objetych szkoleniami - ,Szkoienia”;

» liczba dziatar informacyjno-promocyjnych - ,Info-promo”;

e liczba PGN objetych wsparciem doradczym - ,PGN";

e liczba dobrych przykladéw w zakresie EE i OZE do zamieszczenia w bazie dobrych praktyk
(wskaznik bedzie liczy! si¢ automatycznie; przy kazdym zaakceptowaniu przez Uzytkownika
Kluczowego przestanego przyktadu bedzie sie zaliczal danemu Doradcy, ktory przestat przyktad):

e liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objetych wsparciem doradczym - ,Inwestycje.

Przesylane do systemu formularze tworzg baze zawierajaca wszystkie raporty, ktére przeszly pozytywna,
weryfikacje pod katem kompletno$ci | poprawnosci zawartych treéci. Uzytkownik kluczowy ma mozliwoséé

\—.
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edycji kazdego z raportéw i ewentualnego odeslania do uzupetnienia/poprawki jesli wezesniej zostat
omytkowo zatwierdzony. Z tych raportow z tej bazy generujg sie wszelkie raporty podsumowujggce.

Agregacja informacji umozZliwia generowanie podsumowaé raportdw w odniesieniu do mu.in,
nastepujacych kategorii:

e Dany doradca,

o Wojewodztwo,

o Kraj,
s Rodzaj koficowego odbiorcy,
o Wskaznik.

Kazdy wygenerowany raport podsumowujacy ma postaé przetworzong w liczbach oraz moze mie¢
wizualizacje graficzne w postaci wykresow 1 mapowania wynikow. Istnieje mozliwos¢ udostepnienia
danego raportu podsumowujacego wszystkim Uzytkownikom strony www np. poprzez zamieszczenie
w Aktualnosciach.

Sposrod adresatéw ustug doradczych, ktorzy wskazywani sa w raportach, tworzona jest baza kontaktowa
odbiorcow, zardwno na poziomie ogélinopolskim jak i na profilu kazdego z Doradcdw. Istnieje mozliwosé
skierowania ankiet do danego typu odbiorcy.

MODUL BAZA DANYCH O PGN.

Modut zawiera zintegrowang baze danych o PGN. Jest to zestawienie planéw z podanymi konkretnymi
informacjami np. zakladana redukcja emisji, wojewddztwo, rodzaj gminy itp. Petny dostep do bazy ma
Uzytkownik Kluczowy. Uzytkownik Nadzorujacy ma natomiast dostep do generowania raportu ogdlnego
z zamieszczonych danych.

Baza zawiera pliki Excel z danymi dotyczacymi PGN, ktore zostaly zweryfikowane | zatwierdzone przez
Uzytkownika Kluczowego. Z zamieszczonych w tym miejscu plikéw imporfowane sa dane, kiore
zestawiane sq w narzedziu scalajacym w formie tabeli Excel.

MODUL. KOMUNIKACJI (FORUM).

Umozliwia komunikacie pomiedzy Uzytkownikami (Kluczowym i Doradcami Partneréw) oraz
w ograniczonym zakresie Uzytkownikowi Nadzorujagcemu, Energetykowi Gminnemu i Gminie.
Komunikacja odbywa sie poprzez branie udziatu w dyskusji na dany temat w formie zamieszczania
wpisow w podziale na dany dziat oraz watek tematyczny. Modut ma réwniez funkcje komunikatora, kiory
umozliwia prowadzenie bezposredniej rozmowy z danym Uzytkownikiem z listy aktualnie dostgpnych
(zalogowanych) Uzytkownikéw. Dostep do forum w ograniczonym zakresie mie¢ beda Energetycy Gminni
oraz Gminy (Watek Energetyk Gminny, Forum Gmin). Ponadto Energetyk Gminny, Gmina bedg mie¢
mozliwos¢ nawigzania kontaktu poprzez komunikator z Doradcami ze swojego wojewddztwa,

MODUEL BAZA DOBRYCH PRAKTYK.
Baza zawiera nadestane przez Doradcow Partnera przyktady dobrych praktyk. Podlegajg one weryfikacji
uzytkownika Kluczowego na ogdinodostepnej stronie internetowej.

MODUL. OKNO KONTAKTOWE.

Baza zawierajgca pytania wystane przez Uzytkownikow Zewnetrznych {wraz z danymi kontaktowymi).
Oznaczone sg wiadomosci wymagajace odpowiedzi. Wiadomosci, na ktdre odpowiedz zostata udzielona
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wyswietlane sa w formie ciggu korespondencji. Baza bez ograniczen dostepna jest dla Uzytkownika
Kluczowego oraz UzZytkownika Nadzorujacego. Baza korespondenciji z poszczegdinych wojewddztw jest
dostepna dla danego Partnera.

PODGLAD PODSUMOWAN.

Modut ten umozliwia wygenerowanie podsumowari z danych zawartych w poszczegdlnych modutach ).
Modutu Raportowanhia, Bazy Danych o PGN, Bazy Dobrych Praktyk oraz Okna Kontaktowego.
Poszczegolni Uzytkownicy majg rozny zakres uprawnien do generowania okreslonego rodzaju
podsumowan np. dotyczacych catego kraju, wojewédztwa, Doradey.
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Zatycznik 4.1 do Zakresu zadad | form udziatu Partneréw w realizacji
projektu pn. ,Ogdlnopolski system wsparcia doradczego dia sektora publicznego, mieszkaniowego
oroz przedsigbiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”

Opis procesu oceny Planéw Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)*
przez Doradcow Partnerow?
dziatajgcych w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego (dalej PDE)
poddziatanie 1.3.3 POIiS 2014-2020

Nie jest mozliwe przewidzenie wszystkich sytuacji, ktére zaistniejg w trakcie oceny PGN
niemniej, co do zasady da sie okresli¢ generalne ramy dziatania, ktérych zarysowanie
umoiliwi rozwianie wielu watpliwoéci.

Na potrzeby okreélenia tych ram ponizej przedstawiono informacje o przebiegu
postepowania w NFOSIGW podczas procesu realizacji wnioskéw o ptatnos¢ koricowa
sktadanych na podstawie zawartych uméw z Beneficjentami w ramach Konkursu 9.3, ktérej
elementem jest ocena PGN.

PGN-y tzw. konkursowe wptywajg do NFOSIGW wraz z wnioskiem o ptatnosé. Jest to
ptatnos¢ na ogdt jedyna i jest ptatnoscia koricowg. Weryfikacja PGN pod katem zgodnosci z
wymaganiami konkursu jest prowadzona zgodnie z zatwierdzong przez Instytucje
Posredniczaca Instrukcja Wykonawcza Instytucjl Wdrazajacej dla IX priorytetu POIIS 2007-
2013, tj. na podstawie Listy sprawdzajgcej do oceny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (dalej
LS), bedacej zatacznikiem do Instrukcji Wykonawczej.

Zgodnie z zapisami na LS (zatacznik nr 4.1.2) ocena PGN jest prowadzona przez 2 osoby
oceniajace:

- Oceniajgcy nr 1 — oceniajgcy elementy formalno-finansowe realizowana przez
koordynatora prowadzgcego umowe o dofinansowanie wykonania PGN,

- Oceniajgcy nr 2 — oceniajgey elementy techniczno-ekologiczne (merytorysta) aktualnie
realizowana przez Doradce energetycznego dziatajacego w ramach PDE, tj. Doradce
energetycznego JRP lub Doradcéw Partneréw projektu.

Proces oceny przez Oceniajgcego nr 1 i Oceniajacego nr 2 nie sg catkowicie niezaleine;
mozna stwierdzic, ze przenikajg sie wzajemnie, niemniej w kazdym przypadku konieczne jest
wyrazenie ostatecznego stanowiska w sprawie przez Oceniajacego nr 1 i Oceniajacego nr 2.

Ocena PGN moze byc realizowana w kilku etapach, jednakie za kaidym razem ocena jest

przeprowadzana w oparciu o LS o ktérej mowa powyzej.

Na ogdt wystepuje sytuacja tzw. dwdch obiegéw:

[ - szy obieg — ocena PGN przestanego przez Beneficjenta wraz z wnioskiem o pfatnosé.
W wyniku uwag zgtoszonych przez oceniajgcych, wpisanych do LS z I-szego
obiegu kierowane jest do beneficjenta pismo z prosbag o poprawe wyjasnienie
lub uzupetnienie PGN,

Ydotyczy PGN dofinansowanyeh w ramach z It Konkursu dia dzictanig 9.3 PONS 2007-2014
2 NFOSIGW i Partnerdw



Zatgcznik 4.1 do Zakresu zadan | form udziafu Partnerdw w realizacfi
projektu pn. ,,Ogoinopolski system wsparcia doradczego dia sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiebiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”

Il- gi obieg® — ocena PGN po ztozonych przez Beneficienta wyjasnieniach/uzupetnieniu
poprawie PGN dokonanych na podstawie wystanego przez NFOSIGW pisma .
Po uzyskaniu wyjasnier/uzupetnienia od Beneficjenta i ocenie korcowej PGN
wypetniana jest LS z ll-ego obiegu ( lub LS ,ostateczna”), ktéra w formie
elektronicznej a nastepnie w formie tradycyjnej z odpowiednimi podpisami jest
przesytana do NFOSIGW i jest przekazywana do Departamentu obstugujacego
umowy zawarte w ramach Konkursu 9.3.

QOcena pozytywna PGN wystawiona na LS lI-go obiegu dokonana przez Oceniajgcego nr 2
kornczy udziat Doradcow Partneréw w sprawie oceny danego PGN oraz udziat JRP w sprawie.

Inna sytuacja wystepuje w przypadku oceny negatywnej PGN przez Oceniajgcego nr 2.
Poniewaz LS z oceng negatywng stanowi podstawe do niewyptacenia S$rodkow
przewidzianych w umowie o dofinansowanie, w zwigzku z powyiszym, w przypadku
stwierdzenia braku mozliwosci pozytywnej oceny PGN przez Oceniajgcego nr 2 - Doradce
reprezentujgcego Partnera, stosujac zasade ,drugiej pary oczu”, lista ta bedzie poddawana
szczegotowej analizie na poziomie JRP, celem zachowania starannosci w postepowaniu i
unikniecia pomytek w ocenie PGN, ale réwniez przejecia przez JRP czesci odpowiedzialnosci.

W konsekwencji dalsze dziatania w sprawle beda prowadzone na poziomie NFOSIGW, w
tym rowniez dziatania zwigzane z ewentualnym odwotaniem sie Beneficjenta od
negatywnej oceny PGN .

Z uwagi na fakt, iz wykonanie PGN konkursowego wynika z zawarte] umowy o
dofinansowanie pomiedzy NFOSIGW, jako Instytucja Wdrazajaca dziatanie 9.3 a Gming lub
innym podmiotem uprawnionym do ubiegania sie o dofinansowanie w ramach
ogloszonego konkursu 2/POIi$/9.3/2013 stosunki formalno- prawne pomiedzy stronami
okredla zawarta umowa.

Podsumowujgc powyisze — proces oceny PGN tzw. konkursowych wymaga wypeinienia
i zobhiegu’ nastepujgcych dokumentow:

1. Wypetnione elektronicznie LS z I-ego obiegu po ich dopracowaniu pod katem
komunikatywnosci przekazu kierowanego do Beneficjenta winny byc¢ na zakoriczenie
procesu oceny wydrukowane i podpisane przez Doradce Partnera.

2. Wypetnione elektronicznie LS z Il-go obiegu po zakoriczeniu procesu oceny, w sytuacji
oceny pozytywnej, winny by wydrukowane i podpisane przez Doradce Partnera.

3. Doradca/Koordynator Doradcow Energetycznych Partnera podczas realizowanej
oceny PGN,w przypadkach niestandardowych wymagajgcych szerszego wyjashienia,
moze zwréci¢ sie do opiekuna wojewodztwa w JRP o wsparcie w zakresie
weryfikowanego PGN.

8 Uwaga:

Po zlozeniu przez Beneficienta wyjasnied/uzupeinier, w uzasadnionych przypadkoch, dopuszcza sig  moifiwosc  nastepnych
wyjasnien/poprawy PGN przez beneficienta, co ornaczo wypetnienie LS w kolefnym oblegu. W konsekwencji LS ,ostateczno” powstafe na
dalszym etapie (w kolejnym obiegu).

Co do zasady, pismo NFOSIGW o wyjasnienia/poprawe/ uzupetnienie winno kompleksowo uwzglednioé wszystkie uwagi | wotpliwosel jakie
powstaly ng etapie oceny ,merytorycznegl” PGN. Nie jest wiosciwe wzywanie do uzupetmienia/poprawy tego samego zakresy PGN.
W przypadiu, gdy Doredca uzna, Ze dokument nie zostal poprawiony w wymaganym stopniv o z otrzymanych materigliow wynika, Ze
beneficient ,nie realizuje wskazan” dio odpowiedniej poprawy dokumentu, koriczy proces wyjosniania.
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Zatgcznik 4.1 do Zakresu zadari | form udziatu Partnerdw w realizacji
projektu pn. ,0gdinopoiski system wsparcia doradczego dia sektora publicznego, mieszkaniowego
oroz przedsiebiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”

4. Wypetnione elektronicznie LS z ll-go obiegu po zakorczeniu procesu oceny, w sytuacji
oceny negatywnej, w formie elektronicznej wraz z uzasadnieniem negatywnej oceny
w formie uwag Oceniajacego nr 2 wpisanych pod Listg sprawdzajaca powinny byé w
formie elektronicznej przekazane do JRP z wskazaniem na potrzebe odniesienia sie do
oceny przez Doradce JRP.

Wymienione w pkt. 1 i 2 listy sprawdzajace po zakonczeniu procesu oceny, w oryginale,
winny zostac bez zbednej zwtoki przekazane jako pakiet droga tradycyjng do JRP.

Po rozliczeniu wniosku o ptatnosé sktadanego na podstawie zawartej umowy
o dofinansowania w ramach dziatania 9.3, do beneficjenta przesytane jest pismo z informacja
o rozliczeniu wniosku wraz z potwierdzeniem ,pozytywnej weryfikacji PGN” ( zatgcznik nr
4.1.3). Skan tego pisma przesytany jest przez JRP zgodnie z terytorialng wiasciwoécia
do Partnera.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 4.1.1 — Schemat obiegu dokumentéw podczas oceny PGN konkursowych

Zatacznik nr4.1.2 — Wzér Listy sprawdzajgce;j .

Zatgcznik nr 4.1.3 - Pismo potwierdzajace rozliczenie wniosku o ptatno$é w ramach
konkursu 2/P0Ii$/9.3/2013 wraz z potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji
PGN - wzdr.
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Zalyeznik 4.1.1 do Zakresu zadaht | form udziatu Partneréw w realizacji
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Przekazanie

{GMINA )
GMINA )«
A

A

; L Rozliczenie
PGN przyjetego Przekazanie pisma
; umowy
uchwatg Z uwagami
Y
NFOSIGW
DR
| A
A
Ocena PGN
Elementy Przekazanie Listy Przekazanie Listy
" formalno-fiansowe Sprawdzajgce] Sprawdzajacej
Z uwagami Z OCENg pozytywng
Przekazanie PGN do
oceny merytorycznej
\
NFOSIGW
JRP
A J}
Przekazanie PGN
odpowiedniemu
Partnerowi
Y
Przekazanie List
Konsultacja PARTNER Sprawdzajqcejy Przekazanie Listy
w przypadku (Doradcy) 2 uwagami Sprawdzajgce]
watpliwosci z oceng pozytywng
negatywna
v
_ Ocena PGN
> Eiementy > Wynik oceny
techniczne - ekalogiczne pozytywna

r'@“k‘)» g @'






Zalacrnik 4.1.2 do Zakresu zada# i form udzialu Partneréw w realizacyi
projektu pn. ,, Ogdlnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiebiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”

LISTA SPRAWDZAJACA NFOSIGW
DO OCENY
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

pod katem zgodnosci z wymaganiami konkursu 2/POIiS$/9.3/2013
Lt ) =) o O P
Nr projektu KSI - POIS 09.03.00-00-........./13

Beneficjent projektu: ........

Data wplywu wniosku o plainosé kovicowq do kancelarii NFOSIGW: xx.xx.2015 r,
Tabele wypelniajg nastepujace osoby:

1 — osoba oceniajgea elementy formalno — finansowe (koordynator umowy)
2 — osoba oceniajgca elementy techniczno-ekologiczne (merytorysta — Doradca Energetyczny PDE)

Kazdy z oceniajacych wypelnia tabele w przypisanym mu zakresie, wydrukowang i podpisang listg sprawdzajaca przelazuje wraz
z opinia Sekretarzowi Grupy Roboczej. Lista jest podstawg do zatwierdzenie PGN lub wystapienia o wprowadzenie poprawek.

Czy dla planu zostal wyznaczony cel redukeji emisji gazdw
cieplarnianych do roku 20207

Czy dla planu zostal wyznaczony cel zwigkszenia do roku
2020 udziatu energii pochodzace] ze Zrédel odnawialnych?
Czy dla planu zostat wyznaczony cel reduleji do 2020 roku
zuzycia energii finalnej?

Czy dla planu zostal wyznaczony cel w zakresie redukeji
zanieczyszozen do powietrza?

Dotyczy obszardw, na kidrvch odnotowano preekroczenia
Vakosel poziomdw dopuszczalnych stezen w powietrzy |
realizowane sq programy ochrony powietrza oraz plany
dzialan krotkoterminowych

1.2

1.3

1.4

Crzy dzialania ujete w planie dotycza szczebla lokalnego, tj.

2.1 Eminy/gmin objetych planem?

Czy plan dotyczy calego obszaru geograficznego
eminy/gmin objetych planem?

2.2 ‘

Czy w planie skoncentrowano si¢ na dziataniach

niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujacych zasoby, w

lym poprawie efekiywnodei energetycznej, wylkorzystaniu

OZE, ze szczegdlnym uwzglednieniem obszardw, na

ktérych odnotowano przekroczenia dopuszezalnych stgzefi
anieczyszezen w powietrzu (o ile dotyezy)?

Czy w planie zidentyfikowano interesariuszy dziatan

w obszarze gospodarld niskoemisyjnej oraz okreslono ich

wspoluczestnictwo w realizacji planu, §j. podmiotdow

bedacych producentami i/lub odbiorcami energii ete.?

[ VRN
. \,\ Strona Iz 4
T
/fi{: o
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Zalacznik 4.1.2 do Zakresu zadan i form udzialu Partnerow w realizacyi
projektu pn. ,, Ogolnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsighiorsiw w zakresie efektywnosci energeiycznej oraz OZE”

o

Czy wskazano dokumenty (strategie, plany programy)
ohowigzujace w gminie zwigzane z obszarem dziatan
objetym planem gospodarki niskoemisyjnej, tj. studium
uwarunkowat i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego/miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, zalozenia/plany zaopatrzenia w cieplo,
chidd i energie elekiryczng badZ paliwa gazowe, programy
ochrony powietrza?

2.5

Czy wykazano spdjnosé planu z dokumentami

2.6 wymienionymi w punkcie 2.57

Czy plan zostal zatwierdzony do wdrazania przez Rade :
2.7 [Gminy? Czy przedstawiono stosowng uchwale Rady Gminy|:
o przyjeciu do wdrazania planu gospodarki niskoemisyjnej? ||
Czy Beneficjent przekazat o$wiadczenie, ze zadania :

rzewidziane w PGN do realizacji przez Gming w okresie
3-4 lat, sg spojne z Wieloletnimi Prognozami
Finansowymi?

Podstawowe wymagania wobec planu:

3.1.1 |Czy podanc rok bazowy (jaki)?

Cezy podano uzasadnienie wyboru roku bazowego?

312 (Zalecany roku 1990 lub inny mozliwy do inwentarvzacyi.

Czy BEI zostata sporzadzona na podstawie danych
dotyczacych zuzycia/produlicii energii, mobilnosei itp, z
terytorium zarzadzanym przez dany samorzad?

313

Czy BEI obejmuje wymagane sektory (Zuzycie energii w
budynkach, wyposazeniv/urzgdzeniach i przemysle,
koncowe zuzycie energii w transporcie, produkcja energii,
inne Zrodla emisji), ze szezegblnym uwzglednieniem
sektorow, w ktdrych samorzad zamierza podjac dziatania
zmierzajace do zmniejszenia emisji CO2?

3.14

Czy w planie wskazano dzialania inwestycyjne w obszarze
ograniczenia zuzycia energii w budynkach/instalacjach
Kobejmujgcych budynki i urzadzenia komunalne, budynki i
urzgdzenia przemystowe, budynki mieszkalne, o$wietlenie
uliczne, zaklady przemyslowe - fakultatywnie), dystrybucji
ciepta?

Czy w planie wskazano dziatania inwestycyjne w obszarze
zuzycia energii w transporcie (transport publiczny, tabor
3.3  [gminny, transport prywatny 1 komercyjny, transport
szynowy), w tym poprzez wdrazanie systemdw organizacji
ruchu?

Czy w planie wskazano dziatania inwestycyjne

3.4 |w gospodarce odpadami w zakresic emisji nic zwigzanej ze
zuzyciem energii (np. CHa ze sktadowisk)? - fakultatywnie
Czy w palnie wskazano dzialania inwestycyjne w zakresie
produkeji energii — zaktady/instalacje do produkcji energii
elektrycznej, ciepla i chlodu?

3.2

35

cazano dziatania ni

zamdwien publicznych (np. wspieranie produktéw i ustug
efektywnych energetycznie)

A\
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Zalacznik 4.1.2 do Zakresu zadan i form udziatu Partneréw w realizacji
projektu pn. ,, Ogdlnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsighiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”

3.6.2 “planowanie przestrzenne,

strategii komunikacii (np. dziatania majace wplyw na
zmiany postaw konsumpeyjnych uzytkownikéw energii -

3.6.3 |wspdlpraca z mieszkaricami i zainteresowanymi stronami,
' dziatania edukacyjne, promowania gospodarki

niskoemisyjngj itp.).

Czy w planie wskazano Zrodta finansowania wskazanych

37 |dziatan?

Czy wykazano zgodno$¢ planu z przepisami prawa w

38 lokresie strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko?

Czy w planie opisano strukturg organizacyjng niezbedna do

drazania planu oraz czy wskazano, ze strukiur

organizacyjna Gminy zostata lub zostanie w najblizszym)

3.9 |czasie dostosowana do wymogow niezbednych do wdrazani

planu, czy okreslono niezbgdne zasoby ludzkie i finansowe

oraz plan przystosowania struktur gminnych do realizacji
zadall wynikajacych z planu?

3.1

=

Cry w planie opisano procedurg monitorowania i oceny
ostepdw we wdrazania planu?

Czy w planie opisano procedurg ewaluacji osigganych celow

SR wprowadzania zmian w planie?

Czy plan jest aktualny?
(zatwierdzony po 01.01.2012 r. przez stosowng uchwalg

Rady Gminy o wdrazanin plany gospodarki niskoemisyjnej)

lStreszczenie

4,12 ||Cele strategiczne i szezegdlowe

4.1.3 [Opis stanu obecnego

4.1.4 [ldentyfikacje obszarow probiemowych

it | — [l — f —

Prezentacje aspektow organizacyjnych i finansowych
(struktura organizacyjna, zasoby ludzkie, zaangazowane

4,1.5 [strony (interesariusze), budzet, Zrédla finansowania
inwestyeji oraz zadah nieinwestycyjnych, drodki finansowe
na monitoring i ocene).

Prezentacje wynikéw bazowej inwentaryzacji emisji

416 |utlenku wegla

Wykaz dziala/zadad i srodki zaplanowane na caty okreg
objety planen, w tym:
- cele i zobowigzania wynikajgee 7 dlugoterminowej
strategii (co najmniej do roku 2020),
- krétko/érednioterminowe dziatania/zadania (co najmmnigj
ckres 3-4 lat)
- powigzania rekomendowanych dzialai/zadan z bazowy
inwentaryzacja emisji COz (BEI)

4.1.7

Czy dla kazdego z dziatai/zadan wskazanych w planie
przedstawiono opis, podmioty odpowiedzialne za realizacje,
harmonogram, koszty, wskazniki osiagane w wyniku
realizacji poszczegolnych dzialan/zadan, mierniki

4.2

monitorowania realizacji dzialan/zadan?

Czy w planic podano planowany na 2020 ok wskaznik
redukeji emisji CO2 w stosunku do przyjetego roku

Strona 3z 4



Zalacznik 4.1.2 do Zakresu zada# i form udziatu Partnerow w realizacyi
projektu pn. ,, Ogolnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publiczrego, mieszkaniowego
oraz przedsiebiorstw w zakresie efekiywnosci energetycznej oraz OZE”

2 Czy w planie podano planowany wskaznik redukeji zuzycia [ =5 v - )
S. energii finalnej w stosunku do przyjetego roku bazowego? |
Czy w planie podano planowany wskaznik wzrostu udziatu
5.3 [energii pochodzacej ze Zrédet odnawialnych w stosunku do 2
1zyj¢tego toku bazowego?
TAK NIE
Spelnienie przez plan gespodarki niskoemisyjnej wymagai konkursu 2/POIi8/9.3/2013 w zakresie 1
TAK NIE
Spelnienie przez plan gospodarki niskoemisyjnej wymagah konkursu 2/POTi$/9.3/2013 w zakresie 2

Uwagi/relkomendacje oceniajacego nr 1:

Imie i nazwisko osoby oceniajacej:

Podpis data

Uwagi/rekomendacje oceniajacego nr 2 (Doradea Energetyczny PDE):

Imie i nazwisko osoby oceniajacej:

Podpis data

Imie  nazwisko osoby zatwierdzajacej oceng:

Podpis data

Strona 4z 4



Zalycznik 4.1.3 do Zakresu zada#: | form udzighy Partnerdw w realizacji
profektu pn. ,, Ogéinopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsigbiorstw w zakresie efektywnosci energetycanef oraz OZE”

NE/DR/9.3/...... / /2015 Warszawa, dnia . .201 . r.

Pan/Pani

ooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooo

dotyczy: Wniosku o platnoé¢ nr POIS.09.03.00-00-..../13-01 zlozonego do umowy
o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-... ... /13-00pn.: pevein v, ?

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

uprzejmie informujemy, ze Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w dniu ....... 2015 r. zatwierdzit wniosek o platnosé nr POIS.09.03.00-00-...../13-01 za okres
od ...... 201 r.do ....... 201 r. obejmujgcy wydatki kwalifikowane w wysokosci ........ PLN,
co zgodnie z warunkami podpisane] umowy stanowi kwote do wyplaty w wysokosei ........
PLN. Wyptata nastapi w dniu ......... 201 r.

Informujemy, ze dokument Plan gospodarki niskoemisyjnej zostal zweryfikowany

pozytywnie.

Z powazaniem,

/(//'U “"A/?Nhﬂ @ M
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projektu pn. ,Ogdinopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsigbiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”

Opis procesu oceny Planéw Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)*
przez Doradcéw Partneréow?
dziatajgcych w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego (dalej PDE)
poddziatanie 1.3.3 POIi$ 2014-2020

1. PGN przekazywane sg do NFOSiGW lub do Partneréw PDE z zatgczonym wystgpieniem gminy lub
innego podmiotu uprawnionego do sktadania dokumentéw w imieniu gminy (zwigzku gmin lub
grupy gmin wystepujgcych o opinie dla PGN przygotowanego dla zespotu gmin).

2. Dokumenty przesylane sg w formie elektronicznej lub papierowej i winny zawierac¢* :

* PGN, wtym: plik w wersji word lub pdf z tredcig Planu, baze inwentaryzacji emisji w
formie pliku excel'a z aktywnymi i odblokowanymi formutami obliczeniowymi
umozliwiajgcymi sprawdzenie poprawnoéci prowadzonych obliczer oraz plan dziatari
stuzacych realizacji celdw strategicznych i szczegétowych zawartych w PGN.

¢ Uchwate rady gminy zatwierdzajacg PGN.

s Dokument potwierdzajgcy realizacie procedur dotyczacych strategicznej oceny
oddziatywania na $érodowisko.

*  Wieloletni Plan Finansowy (WPF) z wpisanym zadaniami krétko- i $rednioterminowymi
przewidzianymi do realizacji w PGN iub oéwiadczenie woli o zgodnoéci PGN w zakresie
zadafl gminy z WPF

*Brak kompletu wskazanych dokumentéw nie eliminuje mozliwoéci prowadzenia oceny, jednakie
warunkuje mozliwoé¢ jej zakoriczenia i wydania pisma potwierdzajacego fakt, iz PGN zostat
zweryfikowany pozytywnie (zaswiadczenia), ktérego wzér stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego
dokumentu, przy czym (w uzasadnionych przypadkach) WPF z wpisanymi zadaniami moze zostaé
dostarczony po wydaniu pisma potwierdzajacego pozytywna weryfikacje PGN. Pismo powyisze
jest wystawiane po zakoriczeniu oceny PGN z wynikiem pozytywnym i podpisaniu Listy
sprawdzajcej przez Doradcg. Pismo jest przekazywane do gminy lub innego upowazinionego
podmiotu , ktéry zwrdcit sie w imieniu gminy o opinie dotyczaca PGN.

3. Ocena PGN’ jest realizowana z wykorzystaniem Listy sprawdzajgce). ktdrej wzdr stanowi zatgeznik
nr 2 do niniejszego Opisu.

4. Ocena PGN w oparciu o Liste sprawdzajaca jest prowadzona jednoosobowo przez Doradce Partnera
(wtadciwego z punktu widzenia lokalizacji gminy, ktérej PGN dotyczy), wyznaczonego przez
Koordynatora Doradcéw dziatajgcych na terenie danego wojewddztwa.

5. Ocena PGN przez Doradce PDE jest realizowana z nastepujgcym zastrzezeniami:

* Doradcy nie reprezentujg intereséw gminy w kontaktach z Wykonaweca,

* Doradey nie uczestniczg w dziataniach zwiazanych z wyborem wykonawcy PGN
(negocjacje, spotkania uzgodnieniowe).

» Dopuszcza sig udziat Doradcéw w réinych dziataniach wynikajgcych z faktycznych
potrzeb gminy a dotyczacych zakresu wsparcia przewidzianego w PDE, w tym m.in.
w pracach stuzacych opracowaniu PGN na réznym etapie jego przygotowania, tj. np.

L dotyczy PGN innych niz z If Konkursu dla dziatania 9.3 POLIS 2007-2014

2 NFOSIGW i Partnerdw

® Do dnia 30.06.2016 r. PGN pozakonkursowe z terenu wojewddztwa wielkopolskiego oceniane sa wg procedur
przyjetych przez WFOSIGW w Poznaniu, na podstawie porozumienia zawartego z Marszatkiem Wojewédztwa
Wielkopolskiego.
Do dnia 31.12.2016 r. PGN pozakonkursowe z terenu wojewddztwa kujawsko-pomorskiege sa oceniane wg
procedur przyjetych przez WFOSIGW w Toruniu.
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w konsultacjach Opisu Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) na potrzeby opracowania SIWZ
dla PGN realizowanego w trybie zamdwienia zewnetrznego.

6. Ocena PGN na poziomie regionalnym moze by¢ przeprowadzana w konsultacji z opiekunem
wojewddztwa, tj. wyznaczonym Doradcg Jednostki Realizujgcej Projekt Doradztwa powotanej
w NFOSIGW. Informacje wskazujgce imiennie opiekundw wojewddztwa beda kierowane
do Doradcéw dziatajacych na poziomie wojewddztw na biezaco przez pracownika JRP wskazanego
do kontaktéw z Doradcami/Koordynatorami Doradcédw w wojewddztwach.

7. Proces oceny PGN moze by¢ realizowany w kilku etapach i w miare kompletowania dokumentéw
{kompletowanie dotyczy dokumentdw innych niz tekst PGN wraz z bazowg inwentaryzacjg emisji }
jednakze za kazdym razem ocena jest realizowana w oparciu o LS o ktérej mowa w pkt. 3.

8. Opis sytuacji podczas realizacji oceny PGN .

A. Ocena zakohRczona - sytuacja standardowa - ocena jest realizowana w trybie tzw. dwdéch lub
wiecej obiegéw, zakoriczona wystawieniem pisma (zgodnie z zatacznikiem nr 1)
potwierdzajgcego pozytywna weryfikacje PGN:
| — szy obieg — ocena PGN przestanego przez gmine lub inny podmiot, upowazniony przez jst

po jego wykonaniu przez wykonawce. Przy czym nie ma znaczenia dla oceniajgcego czy
dokument zostat odebrany od wykonawcy czy jest na etapie odbioru. Z punktu widzenia gminy
i oceniajacego optymalna jest sytuacja kierowania do oceny PGN przed odbiorem opracowania
od wykonawcy.

W wyniku uwag zgtoszonych przez oceniajacego wpisanych do LS z I-szego cbiegu kierowane
jest do gminy ( lub innego podmiotu upowaznionego przez jst ) pismo z prosbhg o poprawe,
wyjaénienie lub uzupetnienie PGN.

- gi obieg® — ocena PGN po ztozonych przez gmine wyjasnieniach/uzupetnieniu poprawie PGN
dokonanych na podstawie wystanego pisma sporzadzonego przez oceniajacego.

Po uzyskaniu wyjasnien/uzupetnienia od gminy i ocenie koricowej PGN, gdy wszystkie kryteria
z Listy sprawdzajgcej zostaty spetnione, wypetniana jest LS z ll-ego obiegu (lub kolejnego LS
Jostateczna”), ktéra jest drukowana i podpisywana przez oceniajgcego. Lista sprawdzajgca
z oceng pozytywna po jej zarejestrowaniu w NFOSIGW w sposdb opisany w niniejszym
dokumencie, stanowi podstawe do sporzadzenia pisma potwierdzajgcego pozytywng
weryfikacje PGN.

Po przestaniu dokumentdéw o ktérych mowa w pkt. 9 E i F niniejszego dokumentu na adres:
maria.roszkowska @nfosigw.gov.pl oraz jrp@nfosigw.gov.pl nastepuje rejestracja LS
w NFOSIGW, po czym Lista sprawdzajgca o ktérej mowa w pkt. 9 E jest bezzwtocznie odsytana
do adresata z umieszczonym numerem z rejestru prowadzonego w NFOSIGW.

Proces oceny PGN koriczy sie sporzadzeniem pisma potwierdzajgcego pozytywna weryfikacje
PGN - wzdr wg zatacznika nr 1 do niniejszego dokumentu. Niniejsze pismo powinno odnosic
sie do dokumentu formalnie przyjetego przez Rade Gminy i winno by¢ sporzadzone po
przekazaniu przez gmine uchwaty o przyjeciu PGN. Wysfanie pisma potwierdzajgcego
pozytywna weryfikacje PGN konczy udziat Doradcy w opiniowaniu PGN, ktory z uwagi na fakt
przyjecia przez Rade jest traktowany na tym etapie jako dokument ostateczny.

* Uwage:

Po zlozeniu przez gming wyjasnier/uzupelniesl, w uzasednionych przypadkach, dopuszcza sie mozliwosd nastepnych wyjasnied/poprawy PGN
przez beneficjenta, co oznacza wypetnienie LS w kolejnym oblegu. W konsekwencgji LS ,ostateczna” powstaje ha dalszym etople (w koleinym
obiegu).

Co do zasady, plsmo o wyjasnienia/poprawe/ uzupefnienie winno kompleksowo uwzgledniad wszystkie uwagi | watpliwosel jokie powstafy
no etapie oceny PGN.  Nie jest wiosciwe wzywanie do  uzupelnienig/poprawy  tego  somego  zakresy  PGN.
W przypodku gdy Doradea uznag, 2e dokument nie zostat poprawiony w wymaganym stopniu a z otrzymanych materialow wynika, ze
beneficient ,nie ma woll” odpowiedniej poprawy dokumentu, koriczy proces wyjasnionio,

ﬂﬁowﬁ%J %




Zatacznik 4.2 do Zakresu zadart i form udziatu Partneréw w reolizacji
projektu pn. ,,Ogdlnopolski system wsparcia doradczego dfa sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsigbiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”

B. Ocena niezakoficzona — przekazanie pisma do gminy lub innego podmiotu z informacja o braku
motliwosci pozytywne] weryfikacji PGN i powodach zakohczenia prowadzenia oceny PGN
na tym etapie. Zatgcznik nr 3 do niniejszego ,Opisu...” stanowi wzér do wykorzystania przy
sporzadzaniu tego rodzaju pisma.

9. Realizacja Procedur zwigzanych z oceng PGN w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego:

A. PGN wplywajace do NFOSIGW oraz Partneréw sg rejestrowane zgodnie z przyjeta w danej
jednostce organizacyjnej instrukcja kancelaryjng. Podobnie sa rejestrowane wszystkie pisma
wychodzgce i przychodzace w sprawach oceny PGN kierowane do gmin i innych podmiotdw.

B. Pisma kierowane do gmin i innych podmiotéw sg sporzadzane na papierze firmowym
wtasciwym dla kazdego Partnera z ciggiem znakéw wiasciwym dla Projektu Doradztwa
Energetycznego (zatgcznikinr 1inr 3 - wzory przewidziane do wykorzystania przez Partnerdwy).

C. Pismo potwierdzajgce pozytywna weryfikacje PGN (,za$wiadczenie”) sporzadzane jest wg
zataczonego wzoru — zatgcznik nr 1 z logotypem Partnera ( do uzupetnienia w nagtowku).

D. Pismo potwierdzajgce pozytywna weryfikacje ( ,zaswiadczenie”) winno by¢ opatrzone 2
numerami:

* numer pierwszy (gérny} — ,kancelaryjny” nadawany jest przez Partnerdw zgodnie z
instrukcja kancelaryjng;

* numer drugi (dolny} — w formie LS XXXX-Wnn-YYY jest numerem przypisanym do LS
ocenionego PGN, ktérego pismo dotyczy. Rejestr LS jest prowadzony przez IJRP
w NFOSIGW, numery w pierwszej fazie beda nadawane poprzez tymczasows platforme,
docelowo - automatycznie z wykorzystaniem odpowiedniej zakfadki Platformy
informatycznej.

E. Listy sprawdzajgce ostateczne w formie elektronicznej (otwartej} oraz skan podpisanej przez
Doradce LS wraz z kompletem dokumentéw (PGN wraz z zatgcznikami, wersja po poprawach
bgdaca podstawa oceny pozytywnej) sy przekazywane w pierwszej fazie poprzez tymczasowa
platforme, docelowo —poprzez odpowiednig zakfadke Platformy informatycznej.

F. Dane do Bazy Danych do PGN — w formie pliku excel’a zawierajacego dane dla wszystkich
sektorow przyjete dla potrzeb okreélenia celdéw strategicznych ogélnych i szczegdfowych
okreslonych w PGN, ktéry to plik powinien stanowic zatgcznik do PGN przekazywane sg wraz z
Listg sprawdzajacy ,ostateczng” i dokumentacjg bedgca podstawa do oceny pozytywnej PGN.

G. Sukcesywnie, w miare rozwoju Projektu Doradztwa Energetycznego Doradcy beda
uczestniczyli (wspélnie z Partnerem Wiodgcym) w uzupetnieniu  Bazy Wiedzy oraz Bazy
Dobrych Praktyk przekazujgc odpowiedni materiaf do JRP.

H. Raz na pét roku Doradca/Koordynator Doradcow przekazuje do JRP informacje, w formie
zestawienia, na temat zidentyfikowanych PGN w rejonie dziafania, z informacja na jakim etapie
przygotowania jest PGN. Okresowo Koordynatorzy Doradcéw przesytajg do JRP zweryfikowana
informacje o PGN-ach bedgcych w trakcie oceny - w formie tabelki zgodnej ze wzorem
okreslonym dia Planu Dziatat, z ewentualnym komentarzem do zmian z poprzedniego
zestawienia.’

* IRP na biezgco aktualizuje zestawienie PGN

Lo




Zatacznik 4.2 do Zakresu zadari i form udziatu Partnerdw w realizacji
projektu pn. ,Ogdlnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiebiorstw w zokresie efektywnosci energetycznej oroz QZE”

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 4.2.1 — Schemat obiegu dokumentéw podczas oceny PGN konkursowych

Zatgcznik nr 4.2.2 — Pismo - zadwiadczenie potwierdzajgce pozytywng weryfikacje PGN.
Zatacznik nr 4.2.3 — Wazdr Listy sprawdzajgcej.

Zatacznik nr 4.2.4 — Pismo w sprawie braku mozliwosci pozytywne]j weryfikacji PGN.
Zatgcznik nr 4.2.5 — Pismo w sprawie uzupetnienia/wyjasnienia/poprawy PGN




Zalgcznik 4.2.1 do Zakresu zadah i form udziatu Partneréw w realizacji
projektu pn. ,, Ogbinopolski system wsparcia doradezego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsigbiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz QZE”

Uchwata o
Pyl QC!U PGN - Przestanie
A skanu
Przekazanie uchwaty
PGN

formalno-finansowe oraz

——( GMINA )
Fy Iy 4
Preck . Przestanie oficjalnego
Przekazanie .rzfe azanle pisma, z nadanym
pisma infermacjl ) numerem,
z uwagami ° [JOZVft.\'((WI‘.I.EJ 0 pozytywnej
werytikacyi weryfikacji PGN
PARTNER
L
(Doradcy)
f i
Y Negatywna Pozytywna
Ocena PGN
Elementy Przekazanie

Zarejestrowanie

; kompletu )
technicznio - ekologiczne dokumentéw lPGN wre jestrze
i = dla PGN I nadanie numeru
Kensultacja
w przypadku
watpliwosci

NFOSIGW
JRP .







Zalgceznik 4.2.2 do Zakresu zadan i form udzialu Partneréw w realizacji
projektu pn. ,, Ogdlnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiebiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”

Numer w rej. JRP
LS XXXX-Wnn-YYY

LISTA SPRAWDZAJACA DO OCENY
Pianu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego
Poddziatanie 1.3.3. POIi$ 2014-2020

Nazwa OpPracowallia: .....irvrernentsarsnosstosrencnnerconneos N
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla:
Uchwala Rady ....cocevvvvviviminininnns N cccviinecceevesrcecneennneZ QNI v
Podmiot wystepujacy 0 opinig ...veviviiiiiiisirieneenireinnnenn. e rresrErareeetete s rnrerarranrereas

Data wpbywu dokumentu do oceny:

Informacja o kompletnosci dokumentow przediozonych do oceny/wymieni¢ brakujgce:

R L I I I

Czy dla planu zostal wyznaczony cel redukcji emisji gazéw
cieplarnianych do roku 20207

Czy dla planu zostat wyznaczony cel zwiekszenia do roku
2020 udziahi energii pochodzacej ze Zrédel odnawialnych?
Czy dla planu zostal wyznaczony cel redukeji do 2020 roku ||
zuzycia energii finalnej? :
Czy dla planu zostal wyznaczony cel w zakresie redulkeji
zanieczyszozen do powictrza?

Dotyezy obszaréw, na kidrych odnotowano przefroczenia
akodcl poziomdw dopuszczalnych stezed w powietrzy |
realizowane sq programy ochrony powietrza oraz plany
dzictan krotkoierminowych

1.1

1.2

1.3

14

Czy dziatania ujete w planie dotycza szczebla lokalnego, 4.
miny/gmin objetych planem?

N\

. ,f Strona [ z 4
./60’“




Zalacznik 4.2.2 do Zakresu zadav: i form udzialu Partnerow w realizacyi
projektu pn. ,, Ogélnopolski system wsparcia doradezego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsigbiorstw w zakresie efektywnosci energetycznef oraz OZE”

2.2

Czy plan dotyczy catego obszaru geograficznego
pminy/gmin objg¢tych planem?

23

Czy w planie skoneentrowano sig na dzialaniach
niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujacych zasoby, w

tym poprawie efektywnodci energetyczne]j, wykorzystaniu
OZE, ze szczegbdinym uwzglednieniem obszaréw, na
téryeh odnotowano przekroczenia dopuszezalnych stgzen
zanieczyszezen w powietrzy (o ile dotyezy)?

2.4

Czy w planie zidentyfikowano interesariuszy dziataf

w obszarze gospodarki niskoemisyjnej oraz okreslono ich
wspdluczestnictwo w realizacii planu, tj. podmiotéw
bedgcych producentami i/lub odbiorcami energii etc.?

2.5

Czy wekazano dokumenty (strategie, plany programy)

obowigzujgce w gminic zwigzane z obszarem dziatai
objetym planem gospodarki niskoemisyjnej, tj. studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego/miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, zalozenia/plany zaopatrzenia w cieplo,
chiod i energig elektryczng badZ paliwa gazowe, programy
ochrony powietrza?

2.6

VCzy wykazano spdjnoéé planu z dokumentami

wymienionymi w punkecie 2.57

27

Czy plan zostal zatwierdzony do wdrazania przez Radg
Gminy? Czy przedstawiono stosowng uchwale Rady Gminy|
o przyjeciu do wdrazania planu gospodarki niskoemisyjnej?

2.8

Czy Beneficjent przekazat odwiadczenie, ze zadania
przewidziane w PGN do realizacji przez Gming w okresie
3-4 lat, sg spdjne z Wieloletnimi Prognozami
Finansowymi?

|[Podstawowe wymagania wobec planu:

IC7y spomzadzonio bazows inwettaryzacis emisii COZ (BEN) aviziezy sp

Czy podano rok bazowy (jaki)?

Czy podano uzasadnienie wyboru roku bazowego?
(Zalecarny roku 1990 lub inny mozliwy do inwentaryzacjl.

313

Czy BEI zostata sporzadzona na podstawie danych
dotyczacych zuzycia/produkeji energii, mobilnosci itp. z
ierytorium zarzadzanym przez dany samorzgd?

Czy BEI obejimuje wymagane sektory (zuzycie energii w
budynkach, wyposazeniv/urzadzeniach i przemysle,
koficowe zuzycie energii w transporeie, produkcja energii,
inne Zrodia emisji), ze szezegdInym uwzglednieniem
sektoréw, w ktorych samorzad zamierza podjaé dziatania
zinierzajace do zmniejszenia emisji CQ2?

3.2

Czy w planie wskazano dziatania inwestycyjne w obszarze
ograniczenia zuzycia energii w budyakach/instalacjach
(obejmujgeych budynki i urzadzenia komunalne, budynld i
urzgdzenia przemystowe, budynki mieszkalne, ofwietlenie
uliczne, zaldady przemystowe - falultatywnie), dystrybucji
ciepla?

3.3

Czy w planic wskazano dziatania inwestycyjne w obszarze
zuzycia energii w iransporcie {transport publiczny, tabor
gminny, transport prywatny i komercyjny, transport
szynowy), w tym poprzez wdrazanie systemow organizacji
ruchu?

A

% W
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Zalgcznik 4.2.2 do Zakresu zadar i form udziatu Partneréw w realizacji
projektu pn. ,, Ogdlnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publiczrego, mieszkaniowego
oraz przedsigbiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”

Czy w planie wskazano dziatania inwestycyjne
3.4 |w gospodarce odpadami w zakresie emisji nie zwigzanej ze
uzyciem energii (1tp. CHa ze sldtadowisk)? - fakuitatywnie
Czy w palnic wskazano dzialania inwestycyjne w zakresie
3.5 |produkeii energii — zaktady/instalacie do produkeji energii
elektryczne], ciepla i chlodu?

3.6 [Czy wplanie wskazeno daiatania nicinwestycyne; ip: v ol

raméwien publicznych (np. wspieranie produktéw i uslug

361 cfektywnych energetycznie)

3.6.2 h'planowzmie przesirzenne,

strategii komunikacji (np. dziatania majace wplyw na —I
zimiany postaw konsumpcyjnych uzytkownikéw energii -
3.6.3 |wspolpraca z mieszkaficami i zainteresowanymi stronami,
dziatania edukacyjne, promowania gospodarki
nislkoemisyjnej itp.).

- Czy w planie wskazano #rédla finansowania wskazanych
37 \dziatan?
18 Czy wykazano zgodnogt planu z przepisami prawa w

zakresie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko?

Czy w planie opisano strukturg organizacyjng niezbedna do
wdrazania planu oraz czy wskazano, #e strukturs
prganizacyjna Gminy zostata lub zostanie w najblizszy
3.9 [czasie dostosowana do wymogdw niczbednych do wdrazanig|
planu, czy okresleno niezbedne zasoby ludzkie [ finansowe ;
oraz plan przystosowania struktur gminnych do realizacj
zadat wynikajacych 2 planu?

Czy w planie opisano procedurg monitorowania i oceny
[postgpéw we wdrazania planu?

3.10

Czy w planie opisano procedure ewaluacii osigganych celd
oraz wprowadzania zmian w planie?

Czy plan jest aktualny?
(zatwierdzony po 01.01.2012 r. preez stosowng uchwale
Rady Gminy o wdrazaniu planu gospodarki niskoem isyinef

. Cjzy::pljah AaWIGYElpodSt&WDWﬁ W}dnaganeelemcnty? _ p

4.1.1 |Streszczenie

4.12 jCele strategiczne i szezegdlowe <]

4.1.3 |[Opis stany cbecnego <|

4.14 [|fdentyfikaci¢ obszaréw problemowych

Prezentacje aspektdw organizacyjnych i finansowych
(struktura organizacyjna, zasoby Tudzkie, zaangazowane
4.1.5 [strony (interesariusze), budzet, Zrodia finansowania
inwestycji oraz zadafi nieinwestycyinych, srodki finansowe
na monitoring i oceng).

Prezentacje wynikéw bazowej inwentaryzacii emisgji
dwutlenki wegla

4.1.6

L

Ty
2.7 <é~ \W\V\\ - x'S'trona 374




Zalaeznik 4.2.2 do Zakresu zadari i form udziatu Partneréw w realizacji
projektu pn. ,, Ogdlnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiehiorstw w zakresie efektywnosci energetycznef oraz OZE”

- cele i zobowigzania wynikajace z dtugoterminowej

4177 strategii {co najmniej do roku 2020),
. - krétko/srednioterminowe dziatania/zadania (co najmniej
okres 3-4 lat)

- powiazania rekomendowanych dziatan/zadar z bazowg
inwentaryzacia emisji CO2 (BEI)

Wykaz dziatan/zadan 1 $rodki zaplanowane na caly okre
objety planem, w tym:

Czy dla kazdego z dziataf/zadan wskazanych w planie
przedstawiono opis, podmioty odpowiedzialne za realizacje,
armonogram, koszty, wskaZniki osiagane w wyniku
realizacji poszczegdinych dziatan/zadan, miernili
monitorowania realizacji dziafari/zadan?

4.2

anie podano plano

p wany na 2020 rok wskaznik

51 [redukeji emisji COz w stosunku do przyjetego roku
bazowego?
52 Czy w planie podanc planowany wskaznik redukcji zuzycia
“* |energii finalnej w stosunku do przyjetego roku bazowego?

Czy w planie podano planowany wskaznik wzrosty udziatu ||
5.3 |energii pochodzace] ze Zrédet odnawialnych w stosunku do ||
rzyjgtego roku bazowego?

Zakoticzenie
Do oceny bez
Pozytywna uzupelienia/ wydania
poprawy opinii
pozytywnej
Wynik oceny

Wskazania do uzupelnienia/poprawy!:

bR EA R ARSI ER NSl ES ISR I RER REETIREY FEEUAAEEASA BT AR AN Al SO IS ItARRAR TP IIRTIIEIORSY FAEd I EEEARAMAbaSB I L asNsbOs SR REIRIR I ERR RS EvaiRErEs IR

AR R TR AR R LER s bt aas st Rsa AT bErrkdbirE et tEABA IR R TR ERR TS

.........................

.......................................

Uzasadnienie zakoficzenia oceny bez wydania opinii pozytywnej?

Imig i nazwisko Doradey Energetycznego dzialajacego w ramach Poddzialania 1.3.3 POLIS 2014-2020

Podpis i pieczed data

!'Wymaga wypelnienia w przypadku oceny: do uzupelnienia/poprawy
2 Nalezy podaé okolicznodcl, z ktérych wynika zakoriczenie oceny bez wydania opinii pozytywnej. W takim przypadku

RP nie jest nadawany

AN

nr w rej.

PR
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Zafacznik 4.2.3 do Zakresu zadart i form udziatu Partneréw w realizaci
projektu pn. ,Ogébinopolski system wsparcia doradczego dia sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsigbiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”

Miejsce

Fundusze ; i
. . i d ope k
Europejskie Vg lwin, na logotyp R e
nirastrukiura | Srodowisko Partnera
............................ ,dnia e,
odpowiedni nr pisma nadawany przez Partnerdow
LS XXXX-Wnn-YYY
Pan/Pani
dotyczy: Planu gospodarki niskoemisyjnej dla ..........cw.mceun.e.. przyjetego uchwata Rady
............ 3] GORPRPPRRPRORIOY 3¢ o

Szanowna/ny Pani/Panie ........... ,

uprzejmie informujemy, ze w ramach realizacji dziatart zwigzanych z projektem ,Ogdlnopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiebiorstw
w zakresie efektywnodci energetycznej i OZE”, dla ktérego dofinansowanie zostato ujete w
poddziataniu 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIIS) 2014-2020),
wyZe] wymieniony plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) byt analizowany i zostat
zweryfikowany pozytywnie.

W zwigzku z powyzszym niniejsze pismo? potwierdza wypetnienie wymagari zaswiadczenia o
wydaniu pozytywnej opinii dla w/w PGN, celem przedstawienia przez Wnioskodawcéw przy
ubieganiu sig o dofinansowanie ze $rodkéw UE w ramach konkursu ogtoszonego przez IZ RPO
........................ w ramach priorytetu inwestycyjnego ............

Z wyrazami szacunku,

Pleczgtka osoby upowaznionej

ze strony NFOSIGW /Partnera

! Niniejsze pismo, nie stanowi urzgdowego poswiadcezenia faktdw lub stanu prawnego oraz nie jest podstawa
potwierdzenia lub ustalenia praw | obowigzkéw podmiotu na rzecz ktérego zostat wydany lub innych podmiotdw.
Dokument nie stanowi o$wiadczenia woli i nie stanowi potwierdzenia lub promesy udzielenia dofinansowania ze
$rodkéw NFOSIGW lub innych $rodkéw bedacych w dyspozycji NFOSIGW, ani jakichkolwiek innych érodkow
publicznych.

Sy

Ao »0goin®polgki system wsparcia doradczego dia sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiebiorstw
w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”






/&’?ﬂf

Zatacznik 4.2.4 do Zokresu zadar | form udziatu Partneréw w redlizacji
projektu pn. ,Ogdinopolski system wsparcia doradczego dila sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiebiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz QZE”

£, nia Europejska
Doradztwo
i E:::sﬁ'ﬂl:iilfgodowlskn &p energetycane na IogOtyp Fundusz Spéjnotcl

Partnera

SRUTR s [ - IR

odpowiedni nr pisma nadawany przez Partneréw

Pan/Pani

SEEIBNUNSUEReERunRS aRESRIREEITRIRRRRINR Y
LR R R P R ST PR Y R YT YT Y'Y

AR AR R NN TEO RO RO R AR AN RN

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo nr...... z dnia ............. , Narodowy/Wojewé6dzki Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej/Urzad Marszatkowski w Lublinie, dziatajagc w ramach projektu ,,Ogdinopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiebiorstw w zakresie
efektywnosci  energetycznej i OZE”  uprzejmie  informuje, e  dokument  pn.
cereeeneeees (WETSJ dokumentu z dnia: ., )
nie zostat zweryfikowany pozytywnie z uwagi na  brak poprawy/uzupetnienia dokumentu
w nastepujacym zakresie:

Ponizej nalezy zamiescic wiasciwe fragmenty Listy sprawdzajgcej, z ktérych wynika nie spetnianie
wymagan wskazanych w pismie/pismach o uzupetnienie/poprawe wyjasnienie.

Jednoczesnie informujemy, ze dotychczasowy proces sprawdzania dokumentu (nalezy wypisac
w kolejnosci postepowanie z dokumentem ) przedstawia sie nastepujgco:

1. Dokument pn.: PGN ........... ZOStal ZIOZONY W ANIU et e s s s e s e
2. Wdniu..... w odpowiedzi na pismo nr..... zostat ztozony poprawiany dokument, ktérego ocena
WYKBZBE <ottt e et e e v sttt e s ar s ee bR R e 18 s reBAr Rt SRSt et e

Ze wzgledu brak wypetienia zaleceri/uzupetnienia materiatéw wskazanych w wyzej wymienionych
pismach i w konsekwencji brak postepu przy realizacji wskazas z oceny PGN, dalsza ocena PGN stata
sig bezprzedmiotowa. W zaistniate] sytuacji nie ma mozliwosci wydania pisma potwierdzajgcego
pozytywng weryfikacjg przedtozonego Planu gospodarki niskoemisyjnej.

W sprawach szczegdlowych prosimy o kontakt ( podac dane kontaktowe do Doradcy Energetycznego
- imieg, nazwisko, tefefon itd.)

Zwyrazami szocunku,

Pieczgtka osoby upowaznionef

ze strony NFOSIGW /Partnera
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Zatacznik 4.2.5 do Zakresu zadari | form udziaty Partneréw w realizacji
projektu pn. ,0gdinopolski system wsparcia doradczego dia sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsigbiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”
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odpowiedni nr pisma nadawany przez Partnerdw
Pan/Pani
dotyczy: Planu gospodarki niskoemisyjnej dla ..co.eeoecerevervnreenns przyjetego uchwaty Rady
1] S Z dNia e

Szanowny Panie/Szanowna Pani,
W odpowiedzi na pismo z dnia . .201 roku, w ktérym zwrécili sie Paristwo z prosba
o weryfikacje ,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy ......... " przesytamy uwagi

dotyczgce ww. dokumentu.

Wprowadzone do tresci pisma pytania stanowia podstawe oceny PGN zgodnie ze stosowana
Listg sprawdzajacg. Pytania kontrolne dotyczg dziatéw zawartych w PGN wymagajacych
uzupetnienia lub poprawy (ponizej podano przykiadowe pytania z Listy sprawdzajgce)),

W celu uzyskania pozytywnej opinii dotyczacej PGN, prosimy o zastosowanie sie do ponizszych
zalecen.

Czy dla planu zostat wyznaczony cel redukeji emisji gazéw cieplarnianych do roku 2020?

Czy dia planu zostal wyznaczony cel zwigkszenia do roku 2020 udziatu energii pochodzacej
ze zrodet odnawialnych?

Czy dia planu zostat wyznaczony cel redukcji do 2020 roku zuzycia energii finalnej?
Czy dla planu zostat wyznaczony cel w zakresie reduicji zanieczyszczen do powietrza?

Czy dziatania ujgte w planie dotyczg szczebla lokalnego, tj. gminy/gmin objetych planem?
Czy plan dotyczy catego obszaru geograficznego gminy/gmin objetych planem?

Czy w planie skoncentrowano sig¢ na dziataniach niskoemisyjnych i efektywnie
wykorzystujacych zasoby, w tym poprawie efektywnosci energetycznej, wykorzystaniu OZE,

~Pgoiopolski system wsparcia doradczego dia sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiebiorstw
w zakresie efektywnosci energetycznej oraz OZE”






Zatacznik 4.2.5 do Zakresu zadart | form udziatu Partnerdw w realizacji
projektu pn. ,Ogoinopolski system wsparcio doradczego dia sektora publicznego, mieszkaniowego
oroz przedsiebiorstw w zakresie efektywnosci energetycznef oroz OZE”
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ze szczegblnym wuwzglednieniem obszaréw, na ktérych odnotowano przekroczenia
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu {o ile dotyczy)?

Czy w planie zidentyfikowano interesariuszy dziatan w obszarze gospodarki niskoemisyjnej
oraz okredlono ich wspétuczestnictwo w realizacji planu, tj. podmiotéw bedacych
praducentami i/lub odbiorcami energii etc.?

Czy wskazano dokumenty (strategie, plany programy) obowiazujace w gminie zwiazane z
obszarem dziatan objetym planem gospodarki niskoemisyjnej, tj. studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego/miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, zatozenia/plany zaopatrzenia w ciepto, chtéd i energie elektryczna badz
paliwa gazowe, programy ochrony powietrza?

Czy wykazano spojnosé planu z dokumentami wymienionymi w punkcie 2.5?

Czy plan zostat zatwierdzony do wdrazania przez Rade Gminy? Czy przedstawiono stosowna
uchwate Rady Gminy o przyjeciu do wdrazania planu gospodarki niskoemisyjnej?

Czy Beneficjent przekazat oswiadczenie, Zze zadania przewidziane w PGN do realizacji przez
Gmine w okresie 3-4 lat, s3 spdjne z Wieloletnimi Prognozami Finansowymi?

Czy podano rok bazowy (jaki)?

Czy podanec uzasadnienie wyboru roku bazowego? {Zalecany roku 1990 lub inny moiliwy do
inwentaryzacji.

Czy BEI zostata sporzgdzona na podstawie danych dotyczacych zuzycia/produkeji energii,
mobilnosci itp. z terytorium zarzgdzanym przez dany samorzgd?

Czy BEl obejmuje wymagane sekiory (zuizycie energii w  budynkach,
wyposazeniu/urzadzeniach i przemyéle, koficowe zuzycie energii w transporcie, produkcja
energii, inne irodla emisji), ze szczegdlnym uwzglednieniem sektoréw, w ktérych samorzad
zamierza podja¢ dziatania zmierzajace do zmniejszenia emisji CO2?

Czy w planie wskazano dziatania inwestycyjne w obszarze ograniczenia zuiycia energii
w budynkach/instalacjach (obejmujacych budynki iurzadzenia komunalne, budynki i
urzadzenia przemysfowe, budynki mieszkalne, oswietlenie uliczne, zaktady przemystowe -
fakultatywnie), dystrybucji ciepta?

Czy w planie wskazano dziatania inwestycyjne w gospodarce odpadami w zakresie emisji nie
zwigzanej ze zuzyciem energii (np. CHs ze sktadowisk)- fakultatywnie?

Czy w planie opisano strukture organizacyjng niezbedng do wdrazania planu oraz czy
wskazano, ie struktura organizacyjna Gminy zostata lub zostanie w najblizszym czasie
dostosqwana do wymogéw niezbednych do wdrazania planu, czy okreslonc niezbedne
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Zatacznik 4.2.5 do Zakresu zadari § form udziafu Partneréw w realizacji
projektu pn. ,Ogdéinopolski system wsparcia doradczego dia sektora publicznego, mieszkaniowego
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zasoby ludzkie | finansowe oraz plan przystosowania struktur gminnych do realizacji zadan
wynikajacych z planu?

Czy w planie opisano procedure monitorowania i oceny postepdéw we wdrazania planu?

Czy w pianie opisano procedure ewaluacji osigganych celéw oraz wprowadzania zmian w
planie?
Czy plan zawiera podstawowe wymagane elementy takie jak: Streszczenie?

Czy plan zawiera podstawowe wymagane elementy takie jak: opis stanu obecnegeo?

Czy plan zawiera podstawowe wymagane elementy takie jak prezentacje aspektéw
organizacyjnych i finansowych (struktura organizacyjna, zasoby ludzkie, zaangazowane
strony (interesariusze), budiet, irddia finansowania inwestycji oraz zadan
nieinwestycyjnych, érodki finansowe na monitoring i ocene)?

Czy plan zawiera podstawowe wymagane elementy takie jak prezentacje wynikéw bazowej
inwentaryzacji emisji dwutlenku wegla

Czy plan zawiera podstawowe wymagane elementy takie jak wykaz dziatar/zadan i srodki
zaplanowane na caly okres objety planem w tym cele i zobowigzania wynikajace z
dtugoterminowej strategii (co najmniej do roku 2020} oraz powigzania rekomendowanych
dziatar/zadan z bazowq inwentaryzacja emisji CO2 (BEI}?

Czy dla kaidego z dziatan/zadan wskazanych w planie przedstawiono opis, podmioty
odpowiedzialne za realizacje, harmonogram, koszty, wskazniki osiggane w wyniku realizacji
poszczegblnych dziataii/zadan, mierniki monitorowania realizacji dziataii/zadan?

Czy w planie podano planowany na 2020 rok wskainik redukcji emisji CO2 w stosunku do
przyjetego roku bazowego?

Czy w planie podano planowany wskaznik redukeji zuzycia energii finalnej w stosunku do
przyjetego roku bazowego?

Czy w planie podano planowany wskainik wzrostu udziatu energii pochodzacej ze irddet
odnawialnych w stosunku do przyjetego roku bazowego?

Z wyrazami szacunku,

Pieczqtka osoby upowaZnionej

ze strony NFOSIGW /Partnera

»Od6Inopolski system wsparcia doradczego dlo sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiebiorstw
w zakresie efektywnosci energetycznef oraz OZE”






Zalacrnik 4.4 do Zakresu zadari i form udziatu Partneréw w realizacyi
projektu pn. ,, Ogdlnopolski system wsparcia doradczego dia sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsighiorstw w zakresie efekiywnosci energetycznef oraz OZE”

Zestawienie wskaznikow realizacji projektu dla regionéw
(stan na kwieciert 2016 r.)
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Nr wojewddztwa 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Liczba doradcow 5 4 6 3 5 6 2 5 4
1. | Liczba udzielonych konsultacji* | szt. 3430 | 2744 (4116 | 2058 [ 3430 | 4116 | 1372 | 3430 | 2744
Liczba plandw gospodarki
niskoemisyjnej (PGN) objetych 20 77 95 | 35 | 52 | 71 | 43 66 60
2. | wsparciem doradczym®* szt.
Liczba inwestycji w zakresie EE
i OZE objetych wsparciem 53 42 64 | 33 | 51 | 64 | 23 46 36
3. | doradczym® sZt.
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Nr wojewddztwa 10 11 2 13 14 15 16
Liczba doradedw 5 5 3 4 7 4 8 76
1. | Liezba ndziclonych konsultacji* | szt. 3430 | 3430 | 2058 | 2744 | 4802 | 2744 | 5488 1 52136 | 50000
Liczba planéw gospodarki
niskoemisyjunej (PGN) objetych 91 | 118 | 43 | 48 | 121 | 66 | 140 | 1216 1200
2. | wsparciem doradczym* szt.
Liczba inwestycji w zakresie EE
i OZE objetych wsparciem 50 | 53 | 32 | 43 | 70 | 52 | 82 | 800 800
3. | doradezym® SZt.







